ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,17/09/2019
Αριθ.Πρωτ.:1691577

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **16/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4261201000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1856543 οι εγκεκριμένες από την **05/09/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση** οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1856544 η από **05/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019:

- Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)», ΑΦΜ: 094394659, Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ: 125 και συγκεκριμένα τους ελέγχους θα διενεργήσουν οι κ. Συκάς Νικόλαος, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 27541 και Τσότρας Ιωάννης, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28411, ως τακτικοί ελεγκτές και η κα Σαχανίδου Καλλίνικη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25471 και ο κ. Τάξος Βασίλειος, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 33741, ως αναπληρωματικοί.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο • Τηλ.: 213 13 00 700 • Fax: 213 13 00 800-801
http://www.ktpae.gr • e-mail: info@ktpae.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2018 – 31.12.2018

Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο • Τηλ.: 213 13 00 700 • Fax: 213 13 00 800-801
http://www.ktpae.gr • e-mail: info@ktpae.gr

Πίνακας Περιεχομένων

1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε. ….**Error! Bookmark not defined.**

1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό..... Error! Bookmark not defined.
1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση..... **4**
1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε...... **4**
1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε...... **8**
1.5 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε. **9**
1.6 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε...... **10**
1.7 Παροχή υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών..... **11**
2 Ολοκλήρωση έργων του Γ' ΚΠΣ..... 12
3 Στοιχεία Έργων Δημοσίου Τομέα..... 14
3.1 Σημαντικά Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Υποδομών ΤΠΕ..... **17**
3.1.1 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι..... 17
3.1.2 ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ..... 18
3.1.3 Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ - RURAL BROADBAND..... 19
3.1.4 Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) της ΚτΠ Α.Ε..... 21
3.1.5 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (eGovNow)..... 22
3.1.6 Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου στη Δημόσια Διοίκηση (HRMS) 22
3.1.7 Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών (CRMS)..... 23
3.1.8 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)..... 23
3.1.9 Πληροφοριακό Σύστημα για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια..... 24
3.1.10 Εξοπλισμός Πληροφορικής και Μετεγκατάσταση Datacenter Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής..... 25
3.1.11 Εθνικό Ληξιαρχείο..... 25
3.1.12 Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠτΠ»..... 26
3.1.13 Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών»..... 27

3.1.14 «Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς» 28
3.1.15 «Κωδικοποίηση–μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου παροχής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας» 29
3.1.16 « Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» 29
3.1.17 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση (ERP) 31
4 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων 31
5 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2019 32
6 Οικονομικά στοιχεία 35
6.1 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου 35
6.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα την 31/12/2018 36
6.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία 36

Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο • Τηλ.: 213 13 00 700 • Fax: 213 13 00 800-801
http://www.ktpae.gr • e-mail: info@ktpae.gr

1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.

1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΚτΠ Α.Ε., ανερχόταν σε 61 άτομα (46 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 5 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, 7 μετακλητούς υπαλλήλους, 2 αποσπασμένους και 1 υπάλληλο με έμμισθη εντολή).
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από την Πρόεδρο και 8 μέλη.

1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση

Κατά το 2018 δεν επήλθαν θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις που να αφορούσαν στη λειτουργία της Εταιρείας. Οι ισχύουσες θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις προκύπτουν με το Υπηρεσιακό Οργανισμό και Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΚτΠ Α.Ε. (2532/24-11-2015) με τον οποίο προσδιορίζεται νέο οργανόγραμμα, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας.

1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε.

Α. Διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς φορείς

Το 2018 διενεργήθηκαν συνολικά δεκαεπτά (17) έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, σε είκοσι έξι (26) υποέργα, δεκαεπτά (17) έργων δημόσιου τομέα ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Ο επιμερισμός αυτών, ανά ελεγκτικό φορέα, δίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Ι: Έλεγχοι, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, το 2018

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (εξωτερικός)	ΣΥΝΟΛΟ		
	Αρ. Ελ.	Αρ. Ε	Αρ. Υ
ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κλιμάκιο Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου): Επιθεώρηση Προόδου Υλοποίησης Έργων ΕΣΠΑ 2007-13	1	1	1
ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου): Έλεγχοι	2	2	2
ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΑΝΕΚ): Επαληθεύσεις	1	1	2
ΕΥΔ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΔΤ): Διοικητικές (2) και Επιτόπιες (10) Επαληθεύσεις	12	12	20
Ιδιωτική Εταιρεία: Προκαταρκτική Επιθεώρηση Προετοιμασίας Πιστοποίησης Συμμόρφωσης προς το διεθνές πρότυπο ISO 20000	1	1	1
ΣΥΝΟΛΟ	**17**	**17**	**26**

Αρ. Ελ.: Αριθμός Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων

Αρ. Ε: Αριθμός **Έ**ργων (Κωδ. ΟΠΣ), τα οποία ελέγχθηκαν / επιθεωρήθηκαν / επαληθεύτηκαν

Αρ. Υ: Αριθμός **Υ**ποέργων, (των παραπάνω Έργων) τα οποία ελέγχθηκαν / επιθεωρήθηκαν / επαληθεύτηκαν

Β. Παραλαβή Εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων

Το 2018 παρελήφθησαν συνολικά δώδεκα (12) Προσωρινές και δεκατέσσερις (14) Οριστικές Εκθέσεις ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Οι Εκθέσεις αυτές αφορούσαν σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν το 2018. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των Εκθέσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων στους οποίους αντιστοιχούν, καθώς για τον ίδιο έλεγχο / επιθεώρηση / επαλήθευση μπορεί να παραλαμβάνονται προσωρινή και οριστική Έκθεση ή και ορθή επανάληψή της, ή και επικαιροποιημένη Έκθεση κατόπιν αντιρρήσεων της ΚτΠ Α.Ε..

Για όλους τους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και τις επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν το 2018 και προβλεπόταν κοινοποίηση σχετικής Έκθεσης, έχουν παραληφθεί οι αντίστοιχες Εκθέσεις και δεν υπάρχει σχετική εκκρεμότητα παραλαβής Έκθεσης.

Γ.1. Παραλαβή Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Το 2018 παρελήφθησαν δύο (2) Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων, εκ των οποίων:

(α) Μία (1) αφορούσε σε εύρημα επιτόπιας επαλήθευσης η οποία διενεργήθηκε το 2018, από την ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ), στο Υποέργο 2 του Έργου: ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Φάση Β, με Κωδ. ΟΠΣ: 5003890, με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 7876/03-10-2018 (οικ. 2489/01-10-2018, Διαβιβ.: 2512/02-10-2018), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 1803/28-06-2018), 7387/04-09-2018 (οικ. Διαβιβ.: ---, Έκθεση: 2270/03-09-2018), 7387/14-09-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-09-2018 (οικ. Διαβιβ.: 2389/17-09-2018, Έκθεση: 2269/03-09-2018).

Το ποσό της συγκεκριμένης Δημοσιονομικής Διόρθωσης (η οποία αφορά σε *"Μείωση Ορίου Πληρωμών επόμενου οικονομικού έτους, του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης το οποίο εποπτεύει την ΚτΠ Α.Ε. – ως υπόχρεο νομικό πρόσωπο κατηγορίας β2"*) είναι: 50,16 €.

(β) Μία (1) αφορούσε σε ευρήματα επιτόπιας επαλήθευση η οποία διενεργήθηκε το 2018, από την ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα, στα Υποέργα 2 και 7 του Έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ (eGovNow), με Κωδ. ΟΠΣ: 5008028, με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 10441/27-12-2018 (οικ. Διαβιβ.: 3397/24-12-2018, Απόφαση: 3395/24-12-2018), βάσει της Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 10437/27-12-2018 (οικ. Διαβιβ.: 3385/21-12-2018, Έκθεση: 3384/21-12-2018).

Το ποσό της συγκεκριμένης Δημοσιονομικής Διόρθωσης (η οποία αφορά σε *"Μείωση Ορίου Πληρωμών επόμενου οικονομικού έτους, του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης το οποίο εποπτεύει την ΚτΠ Α.Ε. – ως υπόχρεο νομικό πρόσωπο κατηγορίας β2"*) είναι: 4.802,76 €.

Επισημαίνεται οτι μόνο για την (β) από τις παραπάνω Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έχει ακολουθηθεί η δικαστική οδός, λόγω του πολύ μικρού ποσού της (α).

Γ.2. Παραλαβή Αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικών με παλαιότερες Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Το 2018 παρελήφθη μία (1) Απόφαση Απόρριψης Αναίρεσης Έφεσης (με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 8785/30-11-2018 (οικ. 1271/2018)) η οποία αφορά στην Δημοσιονομική Διόρθωση με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 3704/29-03-2013 (οικ. 281/0052/11-02-2013), Ποσού: 86.522,71 €. Αυτή η Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης είχε εκδοθεί βάσει ευρημάτων της Έκθεσης: 24220/27-12-2012 (οικ. 2024/0051/20-12-2012), του ελέγχου της ΕΔΕΛ # 0111123017, ο οποίος διενεργήθηκε στις 12 & 13-06-2012, στο Υποέργο 1, του έργου: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 - 2013, με Κωδ. ΟΠΣ: 271044.

Επίσης, το 2018, παρελήφθησαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οκτώ (8) Αποφάσεις Αναστολής Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων:

1. Η με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 379/16-01-2018 (Αρ. 1828/2017): "ΑΠΟΦΑΣΗ 1828/2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 2266/26-8-2015",

   η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 13660/28-09-2016 (οικ. 2677/22-09-2016 - Χωρίς Διαβιβ.), 15216/07-11-2016 (οικ. 3367/03-11-2016) - Τροποποίηση 15216/07-11-2016 (οικ. 3367/03-11-2016), Ποσού: 34.440,00 €,

   για το Υποέργο 2, του Έργου: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ" / ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Β΄ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ 18 ΜΗΝΕΣ, με Κωδ. ΟΠΣ: 302957,

   στο πλαίσιο Επιτόπιας Επαλήθευσης από την ΕΥΔ ΕΠ Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στις 18 & 19-04-2016 και βάσει της σχετικής Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 8314/13-06-2016 (οικ. 1474/2016/09-06-2016).

2. Η με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 6496/06-07-2018 (Αρ. 0279/2018): "ΑΠΟΦΑΣΗ 0279/2018 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 986/30-3-2017 "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ" ΟΠΣ 299588 ΕΠ ΔΜ",

   η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 3148/03-04-2017 (οικ. 986/30-03-2017), Ποσού: 13.068,75 €,

   για το Έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ, με Κωδ. ΟΠΣ: 299588,

   στο πλαίσιο Επιτόπιας Επαλήθευσης από την ΕΥΔ ΕΠ Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στις 12 & 13-09-2013 και βάσει της σχετικής Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 14886/11-11-2013 (οικ. 339/05-11-2013).

3. Η με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 6969/01-08-2018 (Αρ. 0830/2018): "ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ 151.352/ΨΣ 564-Δ/21-2-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 1219 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΠΣ 374325 ΕΠ ΨΣ",

   η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 1723/23-02-2017 (οικ. 151.352/ΨΣ564-Δ/21-02-2017), Ποσού: 4.820,00 €,

για τα Υποέργα 1 & 2 του Έργου: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με Κωδ. ΟΠΣ: 374325,

στο πλαίσιο Επιτόπιας Επαλήθευσης από την ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης, στις 10 & 11-11-2016 και βάσει της σχετικής Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 625/26-01-2017 (οίκ. Διαβιβ.: 151.100/185-Δ/25-01-2017, Έγκρισης: 180-Δ/24-01-2017, Έκθεσης: 56-Δ/12-01-2017).

4. Η με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 6971/01-08-2018 (Αρ. 0835/2018): "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ E-SERVICES ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ",

   η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 124/11-01-2016 (οίκ. 3490/23-12-2015 - Διαβιβ.: 3600/31-12-2015), Ποσού: 391.000,00 €,

   στο πλαίσιο του Ελέγχου ΕΔΕΛ # 0114151011, στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων: "e-services", ο οποίος διενεργήθηκε στις 25-11 - 05-12-2014 και βάσει της σχετικής Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 33763/14-09-2015 (οίκ. 1630/07-09-2015).

5. Η με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 6974/01-08-2018 (Αρ. 0834/2018): "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DIGI-LODGE, DIGI-RETAIL, DIGI-CONTENT, E-SECURITY)",

   η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 38128/30-12-2015 (οίκ. 3489/23-12-2015 - Διαβιβ.: 3533/24-12-2015), Ποσού: 2.228.858,14 €,

   στο πλαίσιο του Ελέγχου ΕΔΕΛ # 0114151011, στο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου της ΚτΠ Α.Ε. ως ΕΦΔ και σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος διενεργήθηκε στο διάστημα: 25-11 - 05-12-2014 και βάσει της σχετικής Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 33763/14-09-2015 (οίκ. 1630/07-09-2015).

6. Η με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 6975/03-08-2018 (Αρ. 0833/2018): "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΠΣΕΥ ELENXIS ΟΠΣ 300670",

   η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 2232/10-03-2017 (οίκ. 151.453/ΨΣ663-Β/08-03-2017), Ποσού: 595.200,00 €,

   για το Έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΠΣΕΥ (ELENXIS), με Κωδ. ΟΠΣ: 300670,

   στο πλαίσιο Επιτόπιας Επαλήθευσης από την ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης, στις 21 - 23-01-2014, 28 & 29-04-2014 και βάσει της σχετικής Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 11767/27-06-2014 (οίκ. Διαβιβ.: 151.899/ΨΣ3479-Γ/25-06-2014, Έκθεσης: 3437-Γ/24-06-2014).

7. Η με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 6976/01-08-2018 (Αρ. 0832/2018): "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΠΣΥ ΠΕΣΥΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΠΣ 303859"

   η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 1501/17-02-2017 (οίκ. 151.277/ΨΣ480-Δ/15-02-2017), Ποσού: 94.990,74 €,

   για το Έργο: ΠΕΣΥΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με Κωδ. ΟΠΣ: 303859,

   στο πλαίσιο Επιτόπιας Επαλήθευσης από την ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης, 01 & 02-12-2015 και βάσει της σχετικής Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 16627/21-12-2016 (οίκ. Διαβιβ.: 151.682/ΨΣ3250-Δ/16-12-2016, Έγκρισης Έκθεσης: 3244-Δ/15-12-2016, Έκθεσης: 1620-Γ/18-05-2016).

8. Η με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 6978/01-08-2018 (Αρ. 0831/2018): "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ E-SERVICES",

   η οποία αφορά στην Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 1019/07-02-2017 (οικ. Διαβιβ.: 452/31-01-2017, Απόφασης: 329/24-01-2017), Ποσού: 1.564.002,05 €,

   στο πλαίσιο του Ελέγχου ΕΔΕΛ #0114151011, στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων: "e-services", ο οποίος διενεργήθηκε στο διάστημα 25-11-2014 - 05-12-2014 και βάσει της σχετικής Έκθεσης με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 33763/14-09-2016.

1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.

Οι βασικές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΚτΠ Α.Ε. αναφέρονται σε: Ν. 3429/2005, ΦΕΚ 314/Α/27-12-2005 (Α.4, § 3, § 4), Ν. 4465/2017, ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017 (Κεφ. Β, Α.31, § 3) και ΔΙΔΚ/οικ.35181 Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: "Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»" - ΦΕΚ 2532/Β/24-11-2015.

Οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε. (βασικές από τη νομοθεσία και επιπρόσθετες) οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2018, ήταν οι εξής:

(α) Δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν από τον Εσωτερικό Ελεγκτή:

- Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των Μελών και του Προέδρου ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των σχετικών διατάξεων του Ν. 3429/2005.
- Εξέταση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(β) Δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν από το Στέλεχος της ΥΕΕ:

- Συντονισμός και γενική εποπτεία σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Λειτουργία ως επικοινωνιακός κόμβος εντός και εκτός Εταιρείας για όλα τα θέματα ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων από τρίτους.
- Συγκέντρωση και αποστολή του κατά περίπτωση ζητούμενου, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, υλικού τεκμηρίωσης, προ, κατά και κατόπιν ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση Υπεύθυνους Έργων.
- Κατά περίπτωση σύνταξη και υποβολή αντιρρήσεων / απαντήσεων επί αποτελεσμάτων εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από τρίτους.
- Υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και των εξωτερικών συνεργατών της: (α) με συγκέντρωση των κατά περίπτωση απαραίτητων στοιχείων - δεδομένων και (β) προετοιμασία σχετικών κειμένων, σε θέματα που αφορούν σε προσβαλλόμενες δικαστικά αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων, οι οποίες προκύπτουν από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις.

- Ενημέρωση της σχεδιασμένης και τηρούμενης από το Στέλεχος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) βάσης δεδομένων των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων με κάθε νέο στοιχείο - δεδομένο σχετικό με την παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης συστάσεων από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις και σχετική εξωτερική και εσωτερική (διοικητική πληροφόρηση) επικοινωνία.
- Κατά περίπτωση σύνταξη και υποβολή επιστολών (με συνημμένο σχετικό υλικό τεκμηρίωσης) ενημέρωσης των ελεγκτικών φορέων σχετικά με την ικανοποίηση συστάσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί στις εκθέσεις ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων που έχουν παραληφθεί.
- Ενημέρωση του Εσωτερικού Ελεγκτή, της Διοίκησης (Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου ΔΣ), των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθυντών Διευθύνσεων και λοιπών, κατά περίπτωση αρμόδιων στελεχών, σχετικά με θέματα των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων (από τρίτους) έργων και δράσεων.
- Συμμετοχή στη σύνταξη τακτικών και έκτακτων ενημερώσεων της Εταιρείας προς τρίτους, όπως: στις τακτικές ενημερώσεις εποπτεύοντος Υπουργού και στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διαχείρισης της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός όγκος της επίσημης πρωτοκολλημένης επικοινωνίας με εξωτερικούς φορείς που διαχειρίστηκε (έλαβε ή συνέταξε, προώθησε, απάντησε, ενημέρωσε σχετικά με και καταχώρισε στη Βάση Δεδομένων της ΥΕΕ) το 2018 το Στέλεχος της ΥΕΕ ήταν συνολικά εκατόν ογδόντα (180) έγγραφα με την εξής κατανομή:

- Σχετικά με Διενέργεια Ελέγχων / Επιθεωρήσεων / Επαληθεύσεων (από τρίτους): 37 (21%)
- Σχετικά με αποστολή Υλικού Τεκμηρίωσης Ελέγχων / Επιθεωρήσεων / Επαληθεύσεων (από τρίτους): 46 (26%)
- Σχετικά με Εκθέσεις Ελέγχων / Επιθεωρήσεων / Επαληθεύσεων (από τρίτους): 33 (18%)
- Σχετικά με Αντιρρήσεις / Παρατηρήσεις επί Εκθέσεων Ελέγχων / Επιθεωρήσεων / Επαληθεύσεων (από τρίτους): 9 (5%)
- Σχετικά με Ικανοποίηση Συστάσεων Εκθέσεων Ελέγχων / Επιθεωρήσεων / Επαληθεύσεων (από τρίτους): 25 (14%)
- Σχετικά με Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων & σχετικά Δικαστικά: 20 (11%)
- Λοιπά (ενημερωτικά κ.ά.): 10 (5%)

1.5 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.

Σχετικά με το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της Εταιρείας, το 2018 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα από την Υπεύθυνη ΣΔΕΠ της Εταιρείας:

(α) Εκτεταμένη επικαιροποίηση μεγάλου μέρους της Τεκμηρίωσης (δηλαδή: του Εγχειριδίου, των Διεργασιών, των Διαδικασιών και Πρότυπων Εντύπων) του ΣΔΕΠ (ένα αυτοτελές Εγχειρίδιο και περισσότερες από σαράντα (40) Διεργασίες και Διαδικασίες, με τα συνοδευτικά τους Πρότυπα Έντυπα) η οποία αφορά στην ιδιότητα της Εταιρείας ως Δικαιούχος Έργων Δημόσιου Τομέα.

Η επικαιροποιημένη αυτή Τεκμηρίωση υποβλήθηκε στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), η οποία την αξιολόγησε και εξέδωσε (χωρίς παρατηρήσεις)

σχετική Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας (με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 1712/14-03-2018 (οικ. ΕΠΑΝΕΚ 1560/Β4/73/12-03-2018)).

(β) Εκπαιδεύσεις του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, με αντικείμενο Διαδικασίες του ΣΔΕΠ.

(γ) Ενέργειες και δραστηριότητες προετοιμασίας πιστοποίησης της Εταιρείας ως προς το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, περιλαμβανομένης της σύνταξης Τεύχους Διακήρυξης «Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο: "Συμπλήρωση, Επικαιροποίηση και Ηλεκτρονικοποίηση της Τεκμηρίωσης του εταιρικού ΣΔΕΠ (Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας) της ΚτΠ Α.Ε. & Πιστοποίηση Συμμόρφωσης κατά ISO 9001:2015"»

(δ) Συμβουλευτική υποστήριξη στα περιεχόμενα του Τεύχους Διακήρυξης: "Συνοπτικός Διαγωνισμός για το Έργο: "Προετοιμασία Πιστοποίησης Συμμόρφωσης της ΚτΠ Α.Ε. κατά ISO/IEC 27001"" (το οποίο συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών της Εταιρείας), τα οποία αφορούσαν σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας και ευθυγράμμισης με το ISO 9001:2015.

(ε) Ενεργή συμμετοχή στις εργασίες προσαρμογής της λειτουργικότητας της ανάρτησης και διακίνησης των εγγράφων της Εταιρείας (σε επίπεδο πρότυπων εντύπων του ΣΔΕΠ) μέσω της νέας εφαρμογής Πρωτοκόλλησης & Διακίνησης Εγγράφων: "DOCUTRACKS".

(ζ) Σχεδιασμός και αρχική ανάπτυξη ειδικής Τεκμηρίωσης (δηλαδή: Εγχειριδίου, Διεργασιών, Διαδικασιών και Πρότυπων Εντύπων) ΣΔΕΠ της ΚτΠ Α.Ε. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (ένα αυτοτελές Εγχειρίδιο, 21 Διεργασίες και Διαδικασίες, με 122 συνοδευτικά τους Πρότυπα Έντυπα).

1.6 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.

Στη διάρκεια του 2018, αναρτήθηκαν συνολικά 889 πράξεις, οι οποίες κατανέμονται ανά τύπο, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Αναγνωριστικό Τύπου Πράξης	Τύπος Πράξης	Αριθμός πράξεων
Β.4	ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	462
Β.2.2	ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	216
Γ.2	ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	89
Δ.1	ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ	47
2.4.7.1	ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	30
Β.2.1	ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	23
Γ.3.4	ΣΥΜΒΑΣΗ	14
100	ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ	6
2.4.6.1	ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	2

1.7 Παροχή υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας που προσφέρονται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών έχουν διεκπεραιωθεί συνολικά από την αρχή της λειτουργίας της υπηρεσίας ticketing περισσότερα από 171.000 αιτήματα τελικών χρηστών, εκ των οποίων περί τα 8500+ αιτήματα εξυπηρετήθηκαν το 2018 (αύξηση 10%), ενώ ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν 55.000+ πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισμού μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Συνολικά, στο σχήμα διοίκησης που είναι σε εφαρμογή συμμετέχουν ενεργά 5000 εγγεγραμμένοι χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σημείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κ.α.) και πολλές χιλιάδες ανώνυμων πολιτών σε 1.300+ σημεία έργων σε όλη την επικράτεια.

Επίσης στο Colocation data Center το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πόρους της ΚτΠ ΑΕ φιλοξενείται μέρος των έργων ΤΠΕ διάφορων φορέων (π.χ. Υπ. ΔΑ, Υπ. ΕΣ) τα οποία είναι σε παραγωγική λειτουργία (18 έργα σε 46 ικριώματα με δικτυακά και εξυπηρετητές) καθώς και τα έργα ΕΔΙΤ και ΒΙ Υγείας. Επίσης φιλοξενούνται συνολικά 13 έργα του Υπ. ΔΑ σε 25 εικονικές μηχανές (Virtual Machines).

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που έγιναν από την ΚτΠ Α.Ε. προς τους φορείς – Κυρίους των παραπάνω έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση σε σταθερή βάση είτε από τους ίδιους είτε από το Υπ. ΕΣ με σύναψη αντίστοιχων ΠΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ικανής χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες ομαλής υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας και της λειτουργίας / συντήρησης των υποστηρικτικών υποδομών και το όλο κόστος το επωμίζεται η ΚτΠ ΑΕ.

Τέλος από τον Ιανουάριο του 2017 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και η υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ. Το G-Cloud στεγάζεται σε ένα νέο, υπερσύγχρονο data center της ΚτΠ ΑΕ και παρέχει υπηρεσίες Infrastructure as a Service (IaaS) κυρίως, αλλά και Software as a Service (SaaS) σε Φορείς του Δημοσίου. Στην περίοδο 2017-2018 παρείχε υπηρεσίες IaaS σε 70+ Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιων Φορέων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως άλλοι 140 και πλέον Φορείς έχουν ενδιαφερθεί για την φιλοξενία των Πληροφοριακών τους Συστημάτων στο G-Cloud ή βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης/μετάπτωσης. Τα κρισιμότερα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά Σύστηματα είναι το «Διαύγεια» και το «ΕΣΗΔΥΣ-ΔΕ», ενώ επίσης σημαντικό και με κοινωνικό αντίκτυπο σύστημα είναι το ΟΠΣΠΑ Υγείας/Πρόνοιας και ο ΟΠΕΚΑ. Επιπλέον φιλοξενούνται Πληροφοριακά Συστήματα του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, μεγάλο μέρος της παραγωγικής υποδομής του Εθνικού Τυπογραφείου, πιλοτικό έργο του ΣΗΔΕ καθώς και συστήματα του Υπ. Πολιτισμού, του Υπ. Επικρατείας καθώς και πληθώρα συστημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο απολογισμός της παραγωγικής λειτουργίας του G-Cloud εντός του 2018 είναι απολύτως θετικός. Δεν έχει παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα, η λειτουργία του G-Cloud και των Πληροφοριακών Συστημάτων που φιλοξενούνται σε αυτό παραμένει απρόσκοπτη, οι χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων παρατηρούν πολύ καλύτερη και γρηγορότερη απόκριση των εφαρμογών τους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το καθημερινό τους έργο, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο • Τηλ.: 213 13 00 700 • Fax: 213 13 00 800-801
http://www.ktpae.gr • e-mail: info@ktpae.gr

2 Ολοκλήρωση έργων του Γ' ΚΠΣ

Η ΚτΠ Α.Ε. συνέχισε την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των ημιτελών συμβάσεων - έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ, συνολικής συμβατικής αξίας 18,7 εκατ. Ευρώ με ανεκτέλεστο οικονομικό υπόλοιπο 10,2 εκατ. Ευρώ.

Εντός του 2018 προχώρησε στη λύση των εξής συμβάσεων:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΔΕ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ' ΚΠΣ	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Β' ΔΥΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)	364	SIEMENS - ITE - CCS	1,426,126.82 €	886,587.99 €	539,538.83 €
Ενέργειες κατάρτισης στην ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Β' ΔΥΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)			115,668.00 €	31,063.33 €	84,604.67 €
			1,541,794.82	**917,651.32**	**624,143.50**

Η υφιστάμενη κατάσταση των ημιτελών Συμβάσεων του Γ' ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν στην παρούσα φάση ολοκληρωθεί, έχει ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΔΕ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ' ΚΠΣ	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α) και Διαδυκτιακή Πύλη (Portal) ΥΜΕ Εξυπηρέτησης του Πολίτη: Λειτουργικές Περιοχές Επικοινωνιών και Μεταφορών	505	UNISYSTEMS	3,798,301.86 €	1,431,639.27 €	2,366,662.59 €
Καθορισμός δεδομένων και υλοποίηση πιλοτικής αποθήκης δεδομένων- Λειτουργική διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης			536,168.79 €	183,073.33 €	353,095.46 €
Εκπαίδευση χρηστών στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α) και Διαδυκτιακή Πύλη (Portal) ΥΜΕ Εξυπηρέτησης του Πολίτη: Λειτουργικές Περιοχές Επικοινωνιών και Μεταφορών			166,510.70 €	40,302.05 €	126,208.65 €
Ηλεκτρονική Πολεοδομία	446	SINGULAR - UNISYSTEMS	793,987.03 €	528,402.33 €	265,584.70 €
Εκπαίδευση χρηστών στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρονικής πολεοδομίας			140,420.00 €	35,400.00 €	105,020.00 €
Πληροφοριακό Σύστημα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Δεδομένων για τον Πολίτη			1,244,255.92 €	634,476.54 €	609,779.38 €
e gov Academy: Δημιουργία περιβάλλοντος διαρκούς υποστήριξης των ενεργειών ανάπτυξης του Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης	545	ΟΤΕ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ - ΑΠΟΨΗ	2,953,385.13 €	1,407,093.79 €	1,546,291.34 €

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΔΕ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ' ΚΠΣ	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ Α' ΔΥΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)	230	SINGULAR - COMPUTER TEAM	2,842,242.52 €	1,885,676.48 €	956,566.04 €
Ενέργειες κατάρτισης στην ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΣΥΠ Α' ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	573	SINGULAR - COMPUTER TEAM	309,806.98 €	78,102.60 €	231,704.38 €
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΥΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)	234	COMPUTER SOLUTIONS - EXODUS	1,510,281.97 €	987,869.99 €	522,411.98 €
Ενέργειες κατάρτισης στην ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΥΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)			129,633.84 €	32,680.80 €	96,953.04 €
Β ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΠΣΥ	231	IBM	3,984,820.92 €	1,187,682.08 €	2,797,138.84 €
Β ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	544	IBM	379,386.63 €	95,643.69 €	283,742.94 €
Σύνολο Συμβάσεων: 8			**18,789,202.29**	**8,528,042.95**	**10,261,159.34**

Η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειες, για όσα έργα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, να προχωρήσει στην υπογραφή τροποποιημένων συμβάσεων των ανωτέρω ημιτελών έργων και για όσα έργα δεν μπορεί να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση να εξετάσει την δυνατότητα εκκαθάρισης και λύσης των συμβάσεων.

3 Στοιχεία Έργων Δημοσίου Τομέα

Το 2018 η ΚτΠ ΑΕ συνέχισε την διαχείριση ως προς τις Προγραμματικές Συμφωνίες:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1.	Ψηφιακός Μετασχηματισμός , Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου ΟΑΣΘ" (ΠΥ: 40 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) (για το συγκεκριμένο υπογράφηκε νέα ΠΣ για τον ΟΣΕΘ 14-5-2019 οπότε μάλλον παραλείπεται)	04-09-2018	40.000.000,00 ευρώ
2.	Απλοποίηση και Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού	16-10-2018 (1η Τροποποίηση ΠΣ)	509.005,12 ευρώ
3.	Πράξη ΠΣ Εκσυγχρονισμού της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής και αποδοχής Ιθαγένειας	15-02-2018 (3η Τροποποίηση ΠΣ)	6.797.680,00 ευρώ
4.	Δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης	21-3-2018 (2η Τροποποίηση ΠΣ)	Δεν περιείχε προϋπολογισμό η 1η τροποποίηση.
5.	Εξοπλισμός Πληροφορικής και Μετεγκατάστασης Datacenter Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής	20-4-2018	1.240.000,00 ευρώ

Το 2018 η ΚτΠ ΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση των ακόλουθων έργων που είχε αναλάβει, ως εξής:

ΤΔΠΠ	ΕΠ	MIS	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Β ΦΑΣΗ	ΜΔΤ	5003890	1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ	407,751.64 €	561.238,22€
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΤΠΑΕ-ΚΟΜΒΟΣ G-CLOUD ΤΗΣ ΓΓΠΣ - Β ΦΑΣΗ	ΕΠΑΝΕΚ	5003936	1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 3. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	5.443.926,87€	1.961.820,35€

ΤΔΠΠ	ΕΠ	MIS	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗ - Β ΦΑΣΗ	ΕΠΑΝΕΚ	5003686	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT1) 2.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT2) 3.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (LOT3)	0,00 €	9.785.029,68 €
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Β ΦΑΣΗ	ΠΑΑ 2014 - 2020	177291	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	0,00 €	6.049.227,12 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - Β ΦΑΣΗ	ΜΔΤ	5007780	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (ΝΑ)	0,00 €	703.469,52 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΜΔΤ	5002583	1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0.00 €	2.412.984,63 €
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	ΜΔΤ	5003821	1.ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	4.845.586,94 €	809.552,8 €

ΤΔΠΠ	ΕΠ	MIS	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	ΜΔΤ	5004009	1.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ CONTACT CENTER	0.00 €	3.237.084,09 €
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Κ.Α.Σ.)	ΜΔΤ	5000449	1.ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Κ.Α.Σ.), ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (Σ.Μ.) ΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Κ.Σ.Ν.Μ.) – ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ" 2.ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΈΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)	311.793,24€	0.00 €
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	377051	1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	0.00 €	1.419.288,41 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ	ΜΔΤ	5000634	1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Ν.3907/2011 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	175.267,6 €	941.306,78 €
E GOV NOW	ΜΔΤ	5008028	Ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση Νοσοκομείων με το σύστημα Β.Ι. του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 5 web services	406.289,1 €	0,00 €
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΜΔΤ	5000905	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	0 €	4.543.314,65 €
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ)	ΕΠΑνΕΚ	5009867	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ)	0 €	1.695.463,27 €

ΤΔΠΠ	ΕΠ	MIS	Φυσικό Αντικείμενο	Δαπάνες	Υπόλοιπο
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΜΔΤ	5001006	1.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2.ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	45.594,80 €	74.908,17 €
ΣΥΝΟΛΟ				**11.228.458,55 €**	**34.194.687,69 €**

3.1 Σημαντικά Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Υποδομών ΤΠΕ

Η ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δομή στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει προχωρήσει σημαντικά στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών & δράσεων ΤΠΕ που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα:

3.1.1 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566Β/24-9-2010) και ακολούθως με την ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 69Β/27-1-2012) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και Διαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με χρηματοδότηση από ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο έργο με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ 1878Β/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σημαντικής οικονομικής αξίας και ακολούθως με την ΚΥΑ Π1/2000/25-5-2011 του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου η οποία επανασυστάθηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012.
Η Διακομματική Επιτροπή του έργου με το πρακτικό 19/21-05-2013 ενέκρινε τα τεύχη συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και αποφάσισε τη συνέχεια της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου με την αποστολή των τευχών συμβάσεων του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατόπιν της τελικής έγκρισης της Διακομματικής Επιτροπής του Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης των επτά (7) Διαγωνισμών στις 23.05.2013 και κατέθεσε τα σχετικά τεύχη συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 4002/16-10-2013 απόφασή του ενέκρινε τις συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.
Οι επτά (7) συμβάσεις του εν λόγω έργου υπογράφηκαν στις 30/05/2014 και ξεκίνησε η υλοποίησή του.
Εντός του 2017 ο βαθμός ολοκλήρωσης των συμβάσεων ανήλθε στο 100,00%, αφού είχαν ήδη ολοκληρωθεί από τις 30.09.2016 Παρόλα αυτά οι Ανάδοχοι συνεχίζουν έκτοτε να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους 4.500 φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τους

όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών συμβάσεων παρόλο που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύς τους. Στο πλαίσιο αυτό και μέχρι το τέλος του 2018 για το σύνολο του έργου υλοποιήθηκαν τα εξής:

Πραγματοποιθείσες μεταβολές φορέων και χρήση υπηρεσιών Δικτύου στο σύνολο του έργου	
Ενεργοποίηση κόμβων MAN ΣΥΖΕΥΞΙΣ	67
Μετάπτωση φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο MAN	671
Αντικαταστάσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ με νέους	111
Αναβαθμίσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ (εξωσυμβατικά)	409
Αναβαθμίσεις Μεσαίων φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ	148
Μετεγκαταστάσεις φορέων	155
Ενεργοποίηση Off-net τηλεφωνίας (φορείς)	2489
Ενεργοποίηση φορητότητας τηλεφωνίας (φορείς)	45
Αναβάθμιση email quota (φορείς)	82
Αποστολή sms μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ Gateway	1.348.903

Η ΚτΠ Α.Ε. ενημέρωσε τον Κύριο του Έργου για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τόσο για τη σύναψη νέας σύμβασης για τη κάλυψη της περιόδου μέχρι την υπογραφή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, όσο και για την αποπληρωμή του κόστους παραγωγικής λειτουργίας του δικτύου από τη λήξη των συμβάσεων του στις 30/09/2016 και μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης.

Ο Κύριος του Έργου με το άρθρο 36 του Νόμου 4531/2018 αναγνωρίζει τις δαπάνες για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» που παρασχέθηκαν και συνεχίζουν να παρέχονται από τους παρόχους, από τη λήξη των συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και μέχρι τις 04/04/2020 ή μέχρι τη πλήρη μετάπτωση των υπηρεσιών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί πρωτύτερα.

3.1.2 ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Παράλληλα με την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. υλοποιεί και το νέο έργο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού 630 εκ €, που αφορά στη δημιουργία ενός Δικτύου Δημοσίου Τομέα, κατ' εφαρμογή του Ν. 3979/2011. Το κεντρικό έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ουσιαστικά μετεξέλιξη του υφιστάμενου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική. Η κάλυψη πλέον περιλαμβάνει όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που βάσει πρόσφατης απογραφής αριθμούν σε 34.000 περίπου σημεία παρουσίας. Η ποιοτική αναβάθμιση περιλαμβάνει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα, τόσο σε επίπεδο ταχύτητας των γραμμών πρόσβασης όσο και σε ποιότητα των υπηρεσιών τηλεφωνίας και τηλεδιάσκεψης και με παράλληλη αναβάθμιση της ασφάλειας των συστημάτων και υποδομών. Προς τούτο, στην περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

1. Διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου από το Εθνικό ΠΔΕ
2. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της συγχρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό:
    a. Υπήρξε συνεργασία με τους JASPERS, το τεχνικό συμβουλευτικό σώμα της ΕΕ για την εξέταση και έγκριση του Φακέλου Μεγάλου Έργου. Η έγκριση των JASPERS δόθηκε το Δεκέμβριο 2018.
    b. Υπήρξε συνεργασία με την ΕΥΔ του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», για τη συγχρηματοδότηση του έργου από το παραπάνω πρόγραμμα.
3. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών από τις αρμόδιες Επιτροπές αξιολόγησης για τα τρία υπόεργα που είχαν καθυστερήσει λόγω των ένδικων ενστάσεων που προηγήθηκαν.

3.1.3 Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ - RURAL BROADBAND

Το 2011 η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε σε συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για την ανάληψη ως Δικαιούχος της Δράσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND, ενώ στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προκειμένου η ΚτΠ ΑΕ να αναλάβει την υλοποίηση του εν λόγω έργου.`

Το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» είναι μία Σύμπραξη μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής BOT (Build, Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χονδρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.
Το Έργο εστιάζει σε ***λευκές αγροτικές περιοχές*** της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά οριοθετημένες δηλαδή περιοχές παρέμβασης οι οποίες καλύπτουν **αθροιστικά** τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των **ΟΠΑΑΧ** της Γ προγραμματικής περιόδου *(«αγροτικές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου)*.
- Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον*(«λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου)*.

Το έργο σκοπεύει:

1) στην παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής κάλυψης (πληθυσμιακή και γεωγραφική) στις περιοχές παρέμβασης σύμφωνα με τους στόχους της Digital Agenda 2020.
2) στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών διασύνδεσης των τελικών χρηστών με όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιμής συγκρίσιμους με αυτούς των προνομιούχων ήδη περιοχών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος.
3) στην ανάπτυξη ισχυρής με μελλοντική διάρκεια και προοπτική εξελίξιμης δικτυακής υποδομής που να μπορεί να υποστηρίξει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020.
4) στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού και αποτροπή της πιθανότητας να αποκτήσει κάποιος πάροχος πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων.
5) στην διευκόλυνση των υπαρχόντων παρόχων να υλοποιήσουν τη δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι οικισμοί που συνθέτουν το πεδίο εφαρμογής του Έργου ομαδοποιούνται σε τρεις (3) διακριτές γεωγραφικές ενότητες/ ζώνες.

Ζώνη (Lot)	Νομοί	Πληθυσμός	Οικισμοί
1	19	170.884	1.188
2	15	185.043	1.864
3	17	169.360	2.025
Σύνολα:		**525.287**	**5.077**

Το έργο αποτελείται από δύο φάσεις:
Φάση Α: Αφορά την περίοδο κατασκευής του έργου, όπου το καινούργιο δίκτυο θα αναπτυχθεί και οι πρώτες ευρυζωνικές υπηρεσίες θα εγκατασταθούν. Η διάρκειά της θα είναι 24 μήνες.
Φάση Β: Αφορά στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση της υποδομής και την ενεργοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνολική διάρκεια της φάσης Β θα είναι 15 έτη.

Ο συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των εκατό εξήντα ενός εκατομμυρίων εξήντα ενός χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (161.061.091,94 €).

	Γεωγραφική ζώνη 1	Γεωγραφική ζώνη 2	Γεωγραφική ζώνη 3
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (Πρώην Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013)	23.955.010,00 €	36.815.940,00 €	48.384.060,00 €
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (Πρώην Π.Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013)	5.271.948.00 €	0,00 €	0,00 €
Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 (Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013)	15.148.520,00 €	23.484.059.94 €	8.001.554,00 €
Σύνολα	44.375.478,00 €	60.299.999,94 €	56.385.614,00 €

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:

1. Έχει ολοκληρωθεί από το 2017 στη Γεωγραφική Ζώνη 1 (στις 4/10/2017) η Φάση Α' (υλοποίηση) του έργου. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,04% (810 οικισμοί αντί 803 και 162.684 αντί 162.617 κάτοικοι). Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β' (Περίοδος Υπηρεσιών - Operate) που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Εντός του 2018 παρέχεται Εμπορική Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών στο σύνολο των παρεληφθέντων Οικισμών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της χρηματοδοτικής συμβολής, ήτοι 44.375.478,00€. Έχουν ενεργοποιηθεί επιτυχώς 7.130 συνδέσεις ευρυζωνικού Internet υψηλών ταχυτήτων.
2. Έχει πιστοποιηθεί από το 2017 και παραληφθή επιτυχώς το Ορόσημο Α2 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική Ζώνη 2. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη ξεπέρασε το 60% (61,11%) καθώς συνολικά έχουν παραληφθεί 569 οικισμοί με κάλυψη συνολικού πληθυσμού 102.974 κατοίκων. Εντός του 2018 έχει ξεκινήσει η εμπορική διάθεση των υπηρεσιών του έργου στη Γεωγραφική Ζώνη 2, για συγκεκριμένους οικισμούς οι οποίοι είχαν ήδη παραληφθεί συμβατικά στα πλαίσια κάποιου οροσήμου (Α1, Α2). Από τους παρεληφθέντες οικισμούς (569) οι 217 είναι ήδη εμπορικά διαθέσιμοι (73.684 κάτοικοι από 102.974).
3. Έχει ολοκληρωθεί από το 2017 στη Γεωγραφική Ζώνη 3 (στις 5/12/2017) η Φάση Α' (υλοποίηση) του έργου. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,06% (1453 οικισμοί αντί 1426 και 161.005 αντί 160.915 κάτοικοι). Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β' (Περίοδος Υπηρεσιών - Operate) που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Εντός του 2018 παρέχεται Εμπορική Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών στο σύνολο των παρεληφθέντων Οικισμών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της χρηματοδοτικής συμβολής, ήτοι 56.385.614,00€. Έχουν ενεργοποιηθεί επιτυχώς 10.968 συνδέσεις ευρυζωνικού Internet υψηλών ταχυτήτων.

Η υλοποίηση του Έργου, που συνεχίζεται στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως Έργο – phasing, έχει ολοκληρωθεί στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3 ενώ έχει παρατηρηθεί μια υστέρηση στην Γεωγραφική Ζώνη 2. Εντός του 2019 αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο στη Γεωγραφική Ζώνη 2 και να αποπληρωθεί πλήρως.

3.1.4 Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) της ΚτΠ Α.Ε.

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει την συνολική ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης της Δράσης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ Α.Ε. – Κόμβος G-Cloud ΓΓΠΣ», η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη από πόρους του ΕΣΠΑ.
Μέσω της Δράσης υλοποιούνται τόσο οι υποδομές φιλοξενίας (οικοδομικά, συστήματα παροχής αδιάλειπτης ισχύος, κλιματισμός κλπ) των δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων - της ΚτΠ Α.Ε. και της ΓΓΠΣ, όσο και οι σύγχρονες, προηγμένες υπολογιστικές υποδομές εξοπλισμού (servers, storage, network, backup) και λογισμικού ΤΠΕ (virtualization) βάσει SLA υψηλών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) προς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.
Το τμήμα του έργου που αφορά στο Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, έχει ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στην ΚτΠ ΑΕ βάσει της οποίας υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Συμφωνία (08/12/10). Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 20 εκατ. € (με ΦΠΑ).
Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2016 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου χώρου Data Center για το G-Cloud, που πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με το πρότυπο Tier III κατά Uptime Institute. Όλη η ηλεκτρομηχανολογική υποδομή είναι με διπλές τροφοδοσίες ρεύματος και ψύξης, παρέχοντας διαθεσιμότητα της τάξης του 99,982 % (< 1,6 ώρες το χρόνο downtime).

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Data Center του G-Cloud είναι τα εξής:

- Ωφέλιμη ισχύς παροχής - 1.000 kW, εγκατεστημένη ισχύς 2 x 2.500 kVA – Το σύνολο των συστημάτων με διπλό βρόχο
- Σύστημα ψύξης (ισχύς 3 x 500kW) με κλιματιστικές μονάδες νερού ανάμεσα στα ικριώματα (in row)
- Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης / κατάσβεσης (VESDA)
- Εγγυημένα ασφαλές περιβάλλον φυσικής πρόσβασης
- Τεχνολογία free cooling για ορθολογική διαχείριση, χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας

Αναφορικά με το έργο των υπολογιστικών υποδομών εντός του 2017, ολοκληρώθηκε η παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού και ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία του G-Cloud, προσφέροντας κατά κύριο λόγο υπηρεσίες IaaS (Infrastructure as a Service), αλλά και υπηρεσίες SaaS (Software as a Service) σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα.
Η υπολογιστική υποδομή του G-Cloud (εξυπηρετητές, αποθηκευτικός χώρος, μνήμη RAM, δίκτυο, ασφάλεια) έχει σχεδιαστεί με αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα διαχειρίσιμο, σταθερό και ασφαλές. Η διαθεσιμότητά του είναι της τάξης του 99,75 % και η υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται είναι σύμφωνη με το πρότυπο ασφάλειας ISO 27001:2013.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ είναι:

- 11.000 εικονικοί πυρήνες επεξεργαστή (virtual cores) / 2.780 φυσικοί πυρήνες επεξεργαστή (physical cores),
- 55TB μνήμη RAM για τους εξυπηρετητές
- 690TB αποθηκευτικός χώρος

Μέχρι το τέλος του 2018, εντάχθηκαν και λειτουργούν παραγωγικά στο G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. 80 Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιων Φορέων, τα οποία έχουν δεσμεύσει πόρους της τάξης του 34% ως προς το χώρο ψηφιακής αποθήκευσης δεδομένων (storage) - από τα διαθέσιμα 690 TB - και περίπου 27% μνήμη RAM από τα διαθέσιμα 55 TB, μέσω της διάθεσης 470 εικονικών μηχανών (VMs) για την παροχή υπηρεσιών κυρίως IaaS (Infrastructure as a Service), ενώ η ΚτΠ Α.Ε. έχει έρθει ήδη σε επαφή με περισσότερους από 130 άλλους Δημόσιους Φορείς για παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες σχετικά με το G-Cloud, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και τις προϋποθέσεις φιλοξενίας σε αυτό δίνονται μέσω του portal του G-Cloud: www.gcloud.ktpae.gr

3.1.5 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (eGovNow)

Σκοπός της δράσης «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της παροχής υπηρεσιών από εξωτερικούς Αναδόχους για την ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου. (G2G Web Services). Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης έτσι ώστε να διευκολύνεται ή/και να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα (Περίπου 70 υπηρεσίες/διεπαφές Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services)). Κατά την περίοδο αναφοράς σχετικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο:

- για το Υποέργο 1: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα, βρίσκονταν σε εξέλιξη και υλοποιούνταν τέσσερις (4) Εκτελεστικές Συμβάσεις που αφορούσαν την ανάπτυξη πέντε (5) web services για Νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας. Το αντικείμενο των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι η ανάπτυξη διεπαφών για τη διασύνδεση Νοσοκομείων με το σύστημα Β.Ι. του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 5 web services. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσεται αυτοματοποιημένη διασύνδεση, μέσω της οποίας θα καταστεί εφικτή η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από τα Πληροφοριακά Συστήματα των ΟΠΣΥ προς το Κεντρικό Σύστημα Β.Ι. του Υπουργείου Υγείας. Οι τέσσερις (4) Εκτελεστικές Συμβάσεις παραλήφθηκαν οριστικά και αποπληρώθηκαν. Η πέμπτη Εκτελεστική Σύμβαση που θα ικανοποιούσε τις ανάγκες των υπόλοιπων Μονάδων Υγείας που δεν καλύφθηκαν από τις προηγούμενες Εκτελεστικές Συμβάσεις δεν προχώρησε λόγω της απόφασης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης περί έργου μη σύμφωνου με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική.
- για το Υποέργο 2: Προσδιορισμός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής του Έργου, έγινε οριστική παραλαβή και αποπληρωμή του έργου.
- για τα Υποέργο 3: Κόμβος Παροχής και Τεκμηρίωσης Διεπαφών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και για το Υποέργο 4: Ωρίμανση των εσωτερικών διαδικασιών και του περιβάλλοντος Φορέων Υποδοχής (Ίδια Μέσα) δεν υπήρξε καμία δραστηριότητά.

3.1.6 Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου στη Δημόσια Διοίκηση (HRMS)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση, η υλοποίηση, η εφαρμογή και η θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση, όπου θα σχεδιάζονται, θα εφαρμόζονται και θα παρακολουθούνται οι πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις σε θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού και θα υποστηρίζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και αποτίμηση της ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση.
Το Σύστημα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο νέο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής (GCloud ΚτΠ Α.Ε.) και θα είναι διαθέσιμο απομακρυσμένα στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα υποδειχθούν και θα αποτελούν χρήστες του συστήματος.
Η στρατηγική προσέγγιση για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση διαμορφώνεται γύρω από τέσσερις διακριτούς πυλώνες:

- Διοικητική οργάνωση – αφορά στον προσδιορισμό και εφαρμογή του νέου οργανωτικού μοντέλου του επιτελικού κράτους, σύμφωνα με το οποίο οι κεντρικές υπηρεσίες θα είναι αρμόδιες για τον καθορισμό της πολιτικής, παρακολούθηση της εφαρμογής και παροχή υποστήριξης προς όλες τις διευθύνσεις των Φορέων.
- Περιεχόμενο αφορά στον προσδιορισμό των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού
- Σύστημα ΤΠΕ – για τη συνολική διαχείριση προσωπικού
- Ενίσχυση των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού – αφορά στη στελέχωση και εκπαίδευση των διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το Έργο αποτελείται από τα παρακάτω Υποέργα:
1ο Υποέργο: «Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού »

2ο Υποέργο: «Ωρίμανση των εσωτερικών διαδικασιών και περιβάλλοντος Φορέων Υποδοχής», κατηγορίας υλοποίηση με ιδία μέσα
3ο Υποέργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»
4ο Υποέργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης και παραμετροποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για λοιπούς φορείς»
5ο Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»
Στην περίοδο αναφοράς εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης "Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού" με κωδικό ΟΠΣ 5000905 στο Επιχειρησικαό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 –2020" (ΑΔΑ: ΩΜΝΨ465Χ18-ΑΨΚ). Επίσης, έλαβε χώρα ένας μεγάλος κύκλος παρατηρήσεων μεταξύ της ΕΥΔ και της ΚτΠ ΑΕ αναφορικά με διατυπώσεις του τεύχους διακήρυξης του Υποέργου 1.

3.1.7 Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών (CRMS)

Το έργο επιδιώκει :

- Την αξιοποίηση από τη Δημόσια Διοίκηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες πλατφόρμες διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών και ροών εργασίας (Business Process Management Suites).
- Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων φυσικών και νομικών προσώπων και των χρηστών δημοσίων υπαλλήλων, με τη Δημόσια Διοίκηση στο σύνολό της μέσα από ένα ενιαίο (unified) περιβάλλον.
- Τη δυνατότητα της Δημοσίας Διοίκησης να έχει συγκεντρωτική αλλά και προσωποποιημένη, έγκαιρη και έγκυρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών πολιτών / επιχειρήσεων / δημοσίων υπαλλήλων.
- Την ενιαία και τυποποιημένη διαχείριση – επικαιροποίηση των προδιαγραφών των εντύπων, των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώνει η Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να εξυπηρετήσει όλα τα συναλλασσόμενα με αυτή φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και τους χρήστες δημοσίους υπαλλήλους.
- Την ολοκληρωμένη διαχείριση, παρακολούθηση των ροών εργασίας, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης ηλεκτρονικής εργασίας και συνεργασίας.
- Την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ με τη χρήση μερικώς ή πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπηρεσιών.
- Την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων και την επανα-χρησιμοποίησή τους από τους χρήστες του Συστήματος.
- Την πιστοποιημένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών.
- Τη λειτουργική (operational) ενσωμάτωση από τη Δημόσια Διοίκηση της επιχειρησιακής λογικής και του κανονιστικού πλαισίου (business rules, workflow rules), τα οποία εμπλέκονται στην διεκπεραίωση των υποθέσεων που θα υλοποιηθούν.
- Την ενσωμάτωση και λειτουργία στην καθημερινή δραστηριότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ενιαίων κανόνων και διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης των πόρων (ανθρώπινων και μη) που είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία προέκυψε σοβαρό θέμα με ένα από τα μέλη της Ένωσης Εταιρειών αναφορικά με τη μετοχική του σύνθεση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή ερωτήματος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε σχετικά και με βάση αυτή τη γνωμοδότηση συστάθηκε και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών για το έργο: "Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις". Το έργο της ανωτέρω αναφερόμενης Επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη.

3.1.8 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα αποτελέσει την βασική πλατφόρμα που θα υποστηρίξει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (Ν.

4442/2016 και Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότησή του), καθώς και την εποπτεία τους (Ν. 4512/2018 ΜΕΡΟΣ Δ'). Το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα υποστηρίζει διαδικτυακά τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων (γνωστοποίηση, έγκριση κ.λπ.), καθώς και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες που θα διενεργεί τόσο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), όσο και άλλα Υπουργεία και Αρμόδιες Αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ασκούν εποπτεία.
Πιο συγκεκριμένα το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα υποστηρίζει:

- Την παροχή ενός ενιαίου σημείου επαφής για επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να αντλούν λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδικασίες γνωστοποίησης, εγκρίσεων και ελέγχων όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με την Νομοθεσία (προϋποθέσεις, βήματα, κόστος, δικαιολογητικά, χρονικές προθεσμίες κλπ.)
- Την παροχή ενός ενιαίου σημείου επαφής για επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για έγκριση ή να υποβάλλουν γνωστοποιήσεις, να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των διαδικασιών και να μπορούν να διακινούν σχετικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.
- Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ για κάθε επιχείρηση που θα περιλαμβάνει στοχευμένες πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες εγκρίσεων, γνωστοποιήσεων και ελέγχου οι οποίες αφορούν την επιχείρηση καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. εγκρίσεις, αποτελέσματα ελέγχων κλπ.).
- Τον συντονισμό Υπουργείων, Οργανισμών, ΟΤΑ και υπόλοιπων υπηρεσιών έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν ανά πάσα στιγμή κοινή εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη των διαδικασιών έγκρισης, γνωστοποίησης και ελέγχου που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία τους.
- Τον εξορθολογισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αναφορικά με την διεξαγωγή ελέγχων μέσω του χρονοπρογραμματισμού τους με βάση την εκτίμηση ρίσκου, καθώς και της χρήσης πρότυπων φύλλων ελέγχου (checklists) ενισχύοντας έτσι τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και εδραιώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων επιχειρήσεων.
- Την διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων με στόχο την σημαντική ελάττωση του φόρτου εργασίας τόσο για τους ελεγκτικούς φορείς όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς και τη βέλτιστη χρήση των πόρων και δεδομένων, εξαλείφοντας με τον τρόπο αυτό το φαινόμενο των αλληλεπικαλυπτόμενων ελέγχων.

Στην περίοδο αναφοράς το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ ΕΠΑνΕΚ, καταρτίστηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος διακήρυξης, παραλήφθηκαν από το ΕΣΗΔΗΣ και ενσωματώθηκαν, όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις. Κατόπιν, εστάλη στον Κύριο του Έργου το τελικά διαμορφωμένο τεύχος διακήρυξης για την έγκρισή του. Μετά την έγκριση του Κύριου του Έργου το τεύχος διακήρυξης υποβλήθηκε στην ΕΥΔ ΕΠ ΕΠΑνΕΚ για προέγκριση, την οποία και έλαβε. Σε συνέχεια των ανωτέρω, αποφασίστηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς άνω των ορίων διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Παρασκευή 13.07.2018. Κατόπιν συστήθηκε με απόφαση της ΚτΠ ΑΕ η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή αναδόχου του έργου. Η εν λόγω επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.

3.1.9 Πληροφοριακό Σύστημα για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια

Στην περίοδο αναφοράς τροποποιήθηκε εκ νέου η Προγραμματική Συμφωνία προκειμένου να διευρυνθεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο αυτής με πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σε συνέχεια της ανωτέρω επέκτασης της Προγραμματικής Συμφωνίας και προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες του Κυρίου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου, δημοπρατήθηκε από την ΚτΠ Α.Ε., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, το έργο: «Προσαρμογή του ΟΠΣ Μετανάστευσης σε Κανονισμούς της Ε.Ε. κ.α.», με ανάδοχο την ένωση εταιρειών: «BYTE COMPUTER A.B.E.E. – INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.».

3.1.10 Εξοπλισμός Πληροφορικής και Μετεγκατάσταση Datacenter Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Στην περίοδο αναφοράς υπεγράφη η 20.04.2018 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της ΚτΠ ΑΕ.

3.1.11 Εθνικό Ληξιαρχείο

Αντικείμενο του έργου (πράξης) αποτελεί κατ' αρχάς η προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου και Δημοτολογίου, όπου θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλες οι νέες ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται/δημιουργούνται στα τοπικά Ληξιαρχεία, καθώς και η πλειοψηφία των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των ληξιαρχείων της χώρας. Κύριος σκοπός του έργου είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τα τοπικά Ληξιαρχεία της χώρας, τους Δήμους ή άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, καθώς και η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου που θα δημιουργηθεί. Ειδικότερα, η εν λόγω πράξη περιέχει μία σειρά από δράσεις ως ακολούθως:
-Τη δημιουργία υποδομής στα Ληξιαρχεία της χώρας (για όπου απαιτηθεί εξοπλισμός, δικτυακή υποδομή)
-Τη δημιουργία/διαμόρφωση Υπολογιστικού Κέντρου ("computer room") στο ΥΠΕΣ (εγκατάσταση εξοπλισμού, λογισμικού, κλπ.)
-Τη δημιουργία βάσης δεδομένων Μητρώου Πολιτών, αποτελούμενη από Ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία δημοτικής κατάστασης Πολιτών ύστερα από ταυτοποίηση
-Τη διασύνδεση εξουσιοδοτημένων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (φορείς διαλειτουργικότητας) με την κεντρική υποδομή (Μητρώο Πολιτών), με στόχο την απευθείας παροχή ληξιαρχικών στοιχείων σε αυτούς
-Την υποστήριξη ("help desk", "on the job training") των εμπλεκομένων στο έργο φορέων στη χρήση και διαχείριση των νέων εφαρμογών
-Την εκπαίδευση των εμπλεκομένων στο έργο φορέων στη χρήση και διαχείριση των νέων εφαρμογών
-Την ψηφιοποίηση της πλειοψηφίας των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων αρχίζοντας από τις πιο πρόσφατες.

Στόχοι της πράξης είναι:
-Η ενοποίηση των ληξιαρχικών στοιχείων και των στοιχείων δημοτικής κατάστασης Πολιτών, των βάσεων δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου και Εθνικού Δημοτολογίου αντίστοιχα, και η δημιουργία ενός κατά το δυνατόν πλήρους Μητρώου Πολιτών, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω αξιοποίησή του από Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
-Η λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου, στην οποία θα τηρούνται, παρακολουθούνται και θα είναι διαχειρίσιμες με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο οι Ληξιαρχικές Πράξεις που δηλώνονται στα κατά τόπους Ληξιαρχεία της Χώρας
-Η λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Δημοτολογίου, στην οποία θα τηρούνται, παρακολουθούνται και θα είναι διαχειρίσιμα με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλα τα δημοτολογικά γεγονότα της χώρας, καθώς και
-Η υλοποίηση όλων εκείνων των προαπαιτούμενων που θα οδηγήσουν στην πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων στους Πολίτες, ενώ θα δημιουργηθούν υποδομές που θα δώσουν τη δυνατότητα σε φορείς διαλειτουργικότητας να αντλούν σχετικές με τα προαναφερθέντα αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων πληροφορίες, ώστε σταδιακά να οδηγηθούμε στην κατάργησή έκδοσής αυτών των αντιγράφων.

Παρακάτω παρατίθεται ο αναλυτικός πίνακας Υποέργων:

ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ	Προϋπολογισμός Έργου
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών	2.718.344,29 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων	1.209.261,27 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Α'	5.604.618,46 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Ψηφιοποίηση Ληξιαρ-χικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Β'	3.655.377,24 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Ψηφιοποίηση Ληξιαρ-χικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Γ'	5.918.617,10 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Ψηφιοποίηση Ληξιαρ-χι-κών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Δ'	3.476.886,22 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Ψηφιοποίηση Ληξιαρ-χικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Ε'	3.444.473,70 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Υποστηρικτικές Δράσεις	32.112,50 €

Τα Υποέργα 2 έως 8 έχουν ολοκληρωθεί. Μόνο το Υποέργο 1: «Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών» βρίσκεται σε εξέλιξη (τελευταία φάση: *«Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία»*) και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.

3.1.12 Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠτΠ

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού, προκειμένου:
α) να δημιουργηθεί (σύμφωνα με την αρχική σύμβαση) μία Ενιαία Κύρια Κεντρική Υποδομή των 3 Σ.Α.,
β) να δημιουργηθεί (σύμφωνα με την αρχική σύμβαση) μια Ενιαία Εφεδρική Κεντρική Υποδομή και
γ) να αναπτυχτούν νέες εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας και την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή των Σ.Α.
Ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική του έργου, λαμβάνει υπ' όψη και αξιοποιεί όσο το δυνατόν τον υπάρχοντα εξοπλισμό, λογισμικό, υποδομές και λειτουργίες των 3 Σ.Α. και υλοποιεί μία σύγχρονη λειτουργική και παραγωγική υποδομή προκειμένου να αντιμετωπισθεί με ενιαίο οικονομικό και ασφαλή τρόπο η πληροφοριακή υποστήριξη όλων των ΣΑ, για τις προτεινόμενες υπηρεσίες προς τον Πολίτη.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία νέων εφαρμογών με μετάπτωση δεδομένων όπου αυτό απαιτείται, ώστε να προσφερθούν νέες ή βελτιωμένες και αυξημένες υπηρεσίες προς τον Πολίτη από το ενοποιημένο περιβάλλον πληροφοριακής παροχής υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αναλυτικότερα (σχετικά με τις εφαρμογές) προβλέπονται τα παρακάτω
ενιαία υποσυστήματα:
1. Υποσύστημα Διαχείρισης και Ασφαλούς Πρόσβασης Χρηστών
2. Υποσύστημα Δημιουργίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών
3. Υποσύστημα Διαχείρισης Ροών Εργασιών (work flow management)
4. Υποσύστημα Διαχείρισης Αλληλογραφίας – Εγγράφων - Πρωτοκόλλησης
5. Υποσύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Συστημάτων και Δικτύου
6. Υποσύστημα Help Desk
7. Υποσύστημα Διαχείρισης Συμβάντων
8. Υποσύστημα Παρακολούθησης Προανακριτικών Υποθέσεων
9. Υποσύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (ΣΔΑΠ)
10. Υποσύστημα Συντήρησης & Δαπανών Επιχειρησιακών Μέσων
11. Υποσύστημα Δυναμολογίου –Υπηρεσιών Προσωπικού
12. Υποσύστημα Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη
13. Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης & Ενημέρωσης του Πολίτη
14. Υποσύστημα Διαχείρισης Κλήσεων

Και τα ακόλουθα εξειδικευμένα υποσυστήματα:
1. Υποσύστημα Πυροπροστασίας του Π.Σ.
2. Υποσύστημα Ψηφιακού Μητρώου Κτιρίων για την Πυροπροστασία και Ασφάλεια
3. Υποσύστημα Νηολογίου / Λεμβολογίου / ΒΕΜΣ
4. Υποσύστημα Επιθεώρησης Πλωτών, Εταιριών, Εγκαταστάσεων
5. Υποσύστημα Δρομολογίων Πλοίων
6. Υποσύστημα Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών

Σε συνέχεια του από 25/05/2018 ενημερωτικού μας σημειώματος (υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ 5387/29-5-2018), η σύμβαση βρίσκεται σε αναστολή έως τη διευθέτηση των απαιτούμενων ενεργειών για την ορθή υλοποίησή της.
Κατόπιν ενεργειών της ΚτΠ ΑΕ έγινε αποδεκτό το αίτημα της για παράταση μέχρι 15-10-2018 για την υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων ώστε η πράξη να καταστεί λειτουργική, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 4984/16-05-2018 επιστολή της ΜΔΤ.
Στις 31-05-2018 η ΚτΠ ΑΕ, με την υπ. αρ. πρωτ. 5494/31-05-2018 απόφασή της, προέβη σε σύσταση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠτΠ», συμπληρώνοντας τις εν λόγω επιτροπές με στελέχη της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ναυτιλίας, δυνάμει του άρθρου 27 του Κανονισμού Προμηθειών της. Ως έργο της Επιτροπής, βάσει της εν λόγω απόφασης, ορίζεται η επανεξέταση των παραδοτέων της Φάσης 3 της υπ' αρ. 1258 σύμβασης.
Επιπλέον, για την υποστήριξη της Δευτεροβάθμιας ΕΠΠ, η ΚτΠ ΑΕ, με την από 11-06-2018 ηλεκτρονική επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου ΚτΠ ΑΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, αιτήθηκε της σύστασης τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠτΠ».
Στις 21-06-2018, με την υπ. αρ. πρωτ. 6066/21-06-2018 επιστολή του, το ΤΕΕ αποδέχτηκε το παραπάνω αίτημα και πρότεινε τριμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Η διοίκηση της ΚτΠ ΑΕ έχει προβεί σε συναντήσεις με τα προτεινόμενα από το ΤΕΕ μέλη για να προσδιοριστεί τόσο το αντικείμενο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων όσο και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου της, άλλα και ο προσδιορισμός της οικονομικής τους αποζημίωσης.
Παράλληλα, η ΚτΠ ΑΕ, και ενώ εξέπνεε η καταληκτική ημερομηνία που είχε θέσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΜΔΤ για εξεύρεση, μέχρι 15-10-2018, τεκμηριωμένης λύσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αποκλίσεων που έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση του Υποέργου 1, Σύμβαση 1258, προκειμένου η πράξη, στο σύνολό της, να είναι λειτουργική και μετά το πέρας ολοκλήρωσης των συμβάσεων (υποέργο 1 - Σύμβαση 1258 και υποέργο 2 - Σύμβαση 1149) της πράξης, απέστειλε αίτημα στην ΜΔΤ (βλ. υπ. αρ. πρωτ. 7986/11-10-2018) για παράταση της προθεσμίας υλοποίησης διορθωτικών μέτρων. Το αίτημα της ΚτΠ ΑΕ έγινε αποδεκτό σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 2606/15-05-2018 επιστολή της ΕΥΔ ΜΔΤ, και η προθεσμία υλοποίησης των διορθωτικών μέτρων παρατάθηκε έως την 15-03-2019.
Στο πλαίσιο αυτό, απέστειλε επιστολή αιτήματος συνεργασίας (8022/16-10-2018) και πρόσκληση για υποβολή Προσφοράς (8305/02-11-2018) προς το Πανεπιστήμιο Πειραιά για την συνδρομή του στη σύσταση τριμελούς Ομάδας Υποστήριξης για το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠτΠ», Υπέργο 1 της Πράξης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», με κωδικό ΟΠΣ: 5002583. Αντικείμενο της Ομάδας Υποστήριξης (εξειδικευμένου/ων ειδικού/ων συμβούλου/ων - εμπειρογνώμονα/ων ή ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων) είναι η επικουρία στο έργο της Δευτεροβάθμιας ΕΠΠΕ, θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι απόψεις της θα καταγράφονται αυτοτελώς στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δευτεροβάθμιας ΕΠΠΕ, θα μπορεί να συντάσσει τεχνικές εκθέσεις για το έργο της, οι απόψεις της θα αποτελούν σώμα των πρακτικών της ΕΠΠΕ και θα διαβιβάζονται με τις εισηγήσεις της προς τα αρμόδια προς λήψη αποφάσεων όργανα της ΚΤΠ ΑΕ. Σε συνέχεια των παραπάνω, η εν λόγω τριμελής Ομάδα Υποστήριξης συστάθηκε στο πλαίσιο της υπ' αρ. 1441/06-12-2018 Σύμβασης μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ και του Ειδικού Λογαριασμού «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» για το έργο: «Συνδρομή του Πανεπιστημίου Πειραιά στη σύσταση τριμελούς Ομάδας Υποστήριξης για το έργο.

3.1.13 Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με

χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες για την υποδοχή και εξυπηρέτηση κλήσεων του πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112».
Ειδικότερα, επιτρέπει στην πολιτεία να παράσχει με αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο υπηρεσίες:

- Γεω-εντοπισμού του καλούντα
- Μαζικής ειδοποίησης μέσω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (mass alerting)
- Άμεσης σωστικής επέμβασης,
- Βέλτιστης αξιοποίησης και διαχείρισης των απαιτούμενων επιχειρησιακών πόρων,
- παροχής βοήθειας και ενημέρωσης κοινού σχετικά με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικά συμβάντα, βιομηχανικά/τεχνολογικά ατυχήματα κλπ. που έχουν λάβει χώρα, είναι σε εξέλιξη ή υπάρχει γνώση ότι πρόκειται να συμβούν.

Η Πράξη αφορά:

- Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και
- Προμήθεια των απαιτούμενων υποδομών, εξοπλισμού και λογισμικού (συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία κέντρων τηλεφωνίας και δεδομένων συνεχούς λειτουργίας)

για την υποστήριξη της λειτουργίας του «112» με νέα και σύγχρονη φιλοσοφία αρχιτεκτονικής, παρέχοντας δυνατότητες γεω-εντοπισμού και μαζικής ενημέρωσης πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (mass alerting) που αυτή τη στιγμή δεν παρέχονται.
Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και διεπαφές για τη διασύνδεση των εσωτερικών χρηστών του με τα δίκτυα των παρόχων δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών (σταθερών και κινητών) και καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προς και από τα δίκτυα αυτά με τυποποιημένο και ασφαλή τρόπο.
Τα Πληροφοριακό Σύστημα που υλοποιείται, αποτελείται από τα ακόλουθα συστήματα:

- **Το 112 Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης (112-ΣΥΔΚΕΑ)** που περιλαμβάνει την αναγγελία συμβάντων και λήψη – αποστολή άμεσων οδηγιών.
- **Το 112 Σύστημα Συναγερμού Πολιτών (112-ΣΥΣΠ)** που περιλαμβάνει και τον Ιστοχώρο για την εγγραφή πολιτών και γενικότερα όλων των ενδιαφερομένων στην υπηρεσία ενημέρωσης.

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

3.1.14 Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι να αναπτυχθεί ένα «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συντονισμού Δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και Ενημέρωσης Πολιτών» (ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ), δηλαδή ένα σύστημα αποτελούμενο από εξοπλισμό και λογισμικό που θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για την διαχείριση περιστατικών και πόρων, την παρακολούθηση θέσης του στόλου των οχημάτων της πανελλαδικά και παράλληλα την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ειδοποίησης προς τους πολίτες και άλλους οργανισμούς. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα εγκατασταθεί στο Π.Σ. και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό όλες οι Υπηρεσίες του Π.Σ. μέσω του Εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σε πανελλαδική κλίμακα.
Το προς ανάπτυξη ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ θα είναι βασισμένο κύρια σε τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ – GIS), θα αξιοποιεί χωρικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν σε αυτό, σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνικές και αλγόριθμους, θα τα επεξεργάζεται και θα παρέχει στους χρήστες του μια σειρά από πληροφορίες χρήσιμες για την αντιμετώπιση των περιστατικών έκτακτης ανάγκης, τον καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών μονάδων τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση ενός περιστατικού καθώς και την διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Το έργο συνίσταται στα παρακάτω:

1. Δημιουργία απεικονίσεων ορθοφωτοχαρτών, συλλογή και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων και περιγραφικών χωρικών πληροφοριών.

2. Ανάπτυξη συστήματος «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)» και 3D απεικόνισης.
3. Ανάπτυξη συστήματος διαθεσιμότητας επιχειρησιακών πόρων.
4. Ανάπτυξη συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και εκπαίδευσης, και ανάπτυξης εφαρμογών.
5. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης περιστατικών, επιχειρησιακών πόρων και λογισμικού υπολογιστών οχημάτων.
6. Ανάπτυξη συστήματος ενημέρωσης πολιτών (Διαδικτυακής Πύλης) και ψηφιακών ειδοποιήσεων, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης των πολιτών στην επεξεργασμένη πληροφορία που αφορά την πρόβλεψη επικινδυνότητας πυρκαγιάς ή την αντιμετώπισης υφιστάμενης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα θα παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες άμεσης ειδοποίησης, εκπαίδευσης, πληροφόρησης για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην χώρα. Θα συμπεριλαμβάνονται ψηφιακές ειδοποιήσεις (μέσω sms, email και διαδικτυακής πύλης)
7. Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος Επιχειρησιακού Κέντρου - Εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος,
8. Σύνταξη μελέτης εφαρμογής όπου θα περιγράφονται οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στις υπάρχουσες υποδομές του computer room (UPS, γεννήτρια, κλιματισμός, κλπ) ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του υφιστάμενου αλλά και νέου εξοπλισμού και στην συνέχεια υλοποίηση αυτής με την έγκριση του Φορέα.
9. Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού σε 3000 Πυροσβεστικά Οχήματα
10. Ολοκλήρωση υποσυστημάτων λογισμικού στην τελική Διαδικτυακή εφαρμογή χρηστών (Λογισμικό Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών και Αστικών περιστατικών).
11. Εκπαίδευση του προσωπικού
12. Πιλοτική Λειτουργία
13. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
14. Πλήρης δοκιμαστική Λειτουργία
15. Εγγύηση – Συντήρηση

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

3.1.15 Κωδικοποίηση–μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου παροχής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας

Με το παρόν Έργο υλοποιήθηκε η συγκέντρωση, ενοποίηση, εκκαθάριση και συστηματική ταξινόμηση των νομοθετικών κειμένων και κανονιστικών διατάξεων, καθώς επίσης και της λοιπής ύλης του συγκεκριμένου τομέα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων σχετικών νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν τον τομέα παροχής κοινωνικής προστασίας και προνοιακής μέριμνας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των φορέων και δράσεων που αφορούν σε παροχές κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης καθώς και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται και ελέγχονται, ως προς τη λειτουργία τους από το Υπουργείο.
Τα οφέλη του έργου που επιδιώκονται με την κωδικοποίηση είναι να καταστεί η νομοθεσία προσιτή και κατανοητή στους αποδέκτες της, δηλαδή κατά βάση στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στις δομές καλής νομοθέτησης, να περιοριστεί η περιττή γραφειοκρατία των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις ασάφειες και αντιφάσεις της νομοθεσίας, να διευρύνει το κράτος δικαίου και να ενισχύσει τελικώς το αίσθημα της διαφάνειας των πράξεων της Δημόσιας Διοίκηση καθώς και το σεβασμό των πολιτών προς το δημοκρατικό μας πολίτευμα.

3.1.16 Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης

Αφορά στην ψηφιοποίηση των συλλογών του Μουσείου και συγκεκριμένα:

- Μετάπτωση τεκμηρίων 21.000 αρχαίων αντικειμένων τα οποία την παρούσα χρονική στιγμή τηρούνται σε αρχεία λογιστικών φύλλων στο υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών του Μουσείου ώστε τα 10.000 εξ αυτών να καταστούν διαθέσιμα στον ιστοχώρο του Μουσείου στο Διαδίκτυο,
- Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού, συγκεκριμένα:
  - 450 περίπου ημερολογίων ανασκαφής (και δημιουργία βιβλίων που θα ξεφυλλίζονται)
  - 33.000 περίπου έγχρωμων , 82.000 περίπου ασπρόμαυρων φωτογραφιών και περίπου 2.500 διαφανειών από τις πρόσφατες ανασκαφές
  - Τρισδιάστατη σάρωση 60 αντικειμένων (γλυπτών) του Μουσείου,
  - Φωτογράφηση 550 εκθεμάτων (πλαϊ & πίσω όψη για τη συμπλήρωση των υφιστάμενων φωτογραφιών της μπροστινής όψης των εκθεμάτων)

Θα αναπτυχθούν οι ψηφιακές εφαρμογές και θα παραχθεί το ψηφιακό περιεχόμενο, που ουσιαστικά αφορούν στην υλοποίηση του Ψηφιακού Μουσείου.

Ειδικότερα, το παρόν έργο αφορά την υλοποίηση του Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπολης μέσω της παραγωγής του απαραίτητου ψηφιακού υλικού και την ανάπτυξη των σχετικών ψηφιακών παραγωγών, και συγκεκριμένα :

- Δημιουργία πολυδιάστατου ιστοχώρου για το Μουσείο της Ακρόπολης, ο οποίος θα βασίζεται σε Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS και θα περιλαμβάνει:
  - πληροφορίες για το Μουσείο και για την οργάνωση της επίσκεψης σε αυτό
  - την παρουσίαση της συλλογής 10.000 αντικειμένων του Μουσείου (από το Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών) στο Διαδίκτυο
  - την υλοποίηση σύνδεσης με υποσύστηματα εξυπηρέτησης (εισιτήρια, e-shop κ.λπ),
  - την υλοποίηση «διαδικτυακού», «εικονικού» Μουσείου στο οποίο το κοινό θα μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του με βάση τα ενδιαφέροντά του, να δημιουργήσει μια «προσωπική συλλογή» από αγαπημένα εκθέματα ή να αλληλεπιδράσει με μια από τις διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές που θα έχουν δημιουργηθεί για χρήση στο φυσικό χώρο του Μουσείου αλλά και στο Διαδίκτυο
  - τον ιστοχώρο της Παιδικής Λέσχης

- Ανάπτυξη πλήθους διαδραστικών πολυμεσικών και διαδικτυακών εφαρμογών, σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά).

  Συγκεκριμένα είκοσι τέσσερις (24) ψηφιακές εφαρμογές, από τις οποίες οι:
  - επτά (7) αφορούν διαδραστικές, πολυμεσικές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εκδόσεών τους, όπως ο Χάρτης Διασποράς, ο Πολιτιστικός – τουριστικός χάρτης της Αθήνας, το Διαδραστικό Χρονολόγιο της Ακρόπολης σε διαδραστικό τοίχο πολλαπλής αφής, η Ιστορία του Ναού Αθηνάς Νίκης σε διαδραστικό τραπέζι πολλαπλής αφής, η Ψηφιακή ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης με τη χρήση φορητών συσκευών και οι διαδραστικές εφαρμογές για τις επιγραφές.
  - εννέα (9) αφορούν βίντεο για προβολή σε οθόνες, στο Διαδίκτυο ή/και στην αίθουσα Εικονικής Πραγματικότητας, όπως το Ψηφιακό χρονολόγιο της Ακρόπολης, η Τρισδιάστατη Ιστορία της Ακρόπολης, τα 7 σύντομα βίντεο ψηφιακής ξενάγησης του Μουσείου, το Ολόγραμμα του αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου του Φειδία, το βίντεο για τις επιγραφές του αγάλματος της Αθηνάς, το βίντεο για την ιστορία του Ερεχθείου, «Ο Γάμος στην Αρχαία Αθήνα μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης», «Η καθημερινή ζωή σε μια γειτονιά της Αθήνας», «Από το χώμα στο Μουσείο. Η ιστορία μιας ανασκαφής» και
  - οκτώ (8) αφορούν εκπαιδευτικές εφαρμογές (βίντεο και παιχνίδια) για παιδιά και εφήβους, όπως το παιχνίδι για τη διασπορά των γλυπτών του Παρθενώνα, την ταινία «Τρισδιάστατη Ιστορία της Ακρόπολης», την ψηφιακή ξενάγηση με φορητές συσκευές «Τα εκθέματα μιλούν», το διαδραστικό παιχνίδι για τις επιγραφές, το διαδραστικό παιχνίδι για το γάμο στην Αρχαία Αθήνα, την ταινία για τη ζωή των παιδιών σε μια γειτονιά της Αθήνας, το διαδραστικό παιχνίδι «Ο Μικρός Αρχαιολόγος» και το διαδραστικό παιχνίδι «Η Γιγαντομαχία».
  - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρουσίαση των εφαρμογών στο χώρο του Μουσείου
  - Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης των εφαρμογών (back office) από το προσωπικό του Μουσείου

– Εκπαίδευση του προσωπικού για το χειρισμό και την ενημέρωση των εφαρμογών και των εγκαταστάσεων.

3.1.17 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση (ERP)

Το έργο προβλέπει δράσεις που αναφέρονται σε λειτουργίες οικονομικής διαχείρισης

- ✓ φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και
- ✓ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,

Για την Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, & ορισμένες Ανεξάρτητες Αρχές) σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού, καθώς και των διαδικασιών της Λογιστικής και του Ελέγχου.
Οι κυριότερες αλλαγές που θα επέλθουν στο υφιστάμενο σύστημα προϋπολογισμού είναι ότι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου θα μπορεί να διαχειρίζεται τον Π/Υ του Υπουργείου σε όλα τα στάδια από την κατάρτιση μέχρι τον απολογισμό, τη διαχείριση δεσμεύσεων, τιμολογίων κλπ. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα έχουν πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα που θα τους επιτρέπει να προετοιμάζουν, να διαχειρίζονται και να παράγουν αναφορές σχετικά με την παρακολούθηση του προϋπολογισμού τους. Θα υπάρχει η δυνατότητα να ορίζονται μηνιαίοι στόχοι δαπανών σε διάφορά επίπεδα λεπτομέρειας επιμέρους στόχων και να παρακολουθούνται οι στόχοι αυτοί κατά την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.
Για την Γενική Κυβέρνηση (Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ, κλπ.) οι δράσεις έχουν ως σκοπό την υλοποίηση μηχανισμού ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται τα εξής:

- ✓ Ενσωμάτωση στο υφιστάμενο σύστημα Δημοσιονομικών Αναφορών επί πλέον Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ώστε να παρακολουθούνται απολογιστικά και σε μηνιαία βάση τα οικονομικά τους στοιχεία.
- ✓ Ανάπτυξη μηχανισμού για την ενοποιημένη παρακολούθηση και παραγωγή αναφορών για τον Προϋπολογισμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού με βάση μηνιαίους, τριμηνιαίους, και ετήσιους στόχους σε διαφορετικά επίπεδα ομαδοποίησης των στοιχείων και να ενημερώνει για τις τυχόν αποκλίσεις.

Το Σύστημα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι διαθέσιμο απομακρυσμένα στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα υποδειχθούν και θα αποτελούν χρήστες του συστήματος.

Το έργο αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

4 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξη τους κατά το 2018 είναι οι παρακάτω:

1. **«Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων»: digi-lodge**

Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.
Κατά το έτος 2018, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισμού 34.430.136,00 € εστιάστηκε στην αποπληρωμή 18 έργων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 270.874,07 €.

2. **«Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» : digi-retail**

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Κατά το έτος 2018, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισμού 98.776.782,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	4	73.731,76 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	13	355.563,54 €
Σύνολο Πληρωμών	179	4.509.773,23 €

3. **«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας»: ICT4Growth**

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Κατά το έτος 2018, η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισμού 72.700,00 0,00€ εστιάστηκε κυρίως στη διαδικασία και καταβολής της αναλογούσας επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους αυτής. Πιο συγκεκριμένα καταβλήθηκε η αναλογούσα επιχορήγηση σε είκοσι έξι Δικαιούχους, ύψους 6.121.601,97€

4. **«Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»: e-gas**

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στους τομείς των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis. Το είδος της ενισχύσεως είναι Δημόσια Επιχορήγηση προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών και αφορά στην κατ᾽ αποκοπή ενίσχυση ανά μονάδα εξοπλισμού.

Κατά το έτος 2018, η πρόοδος της δράσης e-gas, συνολικού προϋπολογισμού 29.400,00 0,00 € εστιάστηκε στα εξής:

Κατάσταση	Πλήθος	Δημόσια Δαπάνη
Υποβολές Προτάσεων	0	0 €
Εντάξεις Πράξεων	76	613.400,00€
Απεντάξεις/Παραιτήσεις	772	3.927.050,00 €
Αιτήματα Ολοκλήρωσης	168	908.595,41 €
Αιτήματα Εκταμίευσης	986	5.223.900,00 €
Σύνολο Πληρωμών	988	4.931.920,66 €

5 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2019

Βασικοί Στόχοι για το 1ο εξάμηνο του 2018 είναι οι παρακάτω :

Δημόσια Έργα

- Επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.
- Υπογραφή συμβάσεων των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης

- Δημοπράτηση των Έργων που απομένουν, με έμφαση στα μεγάλα έργα
- Διασφάλιση χρηματοδότησης ή απολογισμός των ημιτελών έργων που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους
- Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας όλων των υποέργων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού.

Διεύθυνση Υποστήριξης Υποδομών

- Παρακολούθηση παραγωγικής λειτουργίας του Σύζευξις Ι
- Συνέχιση της υλοποίησης σύμφωνα με τα ισχύοντα χρονοδιαγράμματα του Rural Broadband
- Συνέχιση και εξέλιξη της παρακολούθησης της παραγωγικής λειτουργίας των περιοχών όπου ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών του Rural Broadband
- Συνέχιση και επαύξηση της παραγωγικής λειτουργίας του G-Cloud.
- Εντατικοποίηση της ενημέρωσης των Δημόσιων Φορέων σχετικά με τα πλεονεκτήματα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το G-Cloud και τις προϋποθέσεις φιλοξενίας σε αυτό.
- Νέες προωθητικές ενέργειες για το G-Cloud
- Έναρξη ενεργειών για την πιστοποίηση κατά ISO 27001 τόσο του G-Cloud όσο και της ΚτΠ ΑΕ
- Έναρξη ενεργειών για προετοιμασία τόσο του G-Cloud όσο και της ΚτΠ ΑΕ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό του GDPR
- Προσπάθεια βελτιστοποίησης και ανανέωσης της πληροφοριακής υποδομής της ΚτΠ ΑΕ τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογών / λογισμικών.

Κρατικές Ενισχύσεις

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2019 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ					
Α/Α	**Δράση**	**Τ1**	**Τ2**	**Τ3**	**Τ4**
1	digi-retail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	885.535,03 €
2	digi-content	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	digi-lodge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	652.737,50 €
4	ict4growth	388.805,56 €	877.233,44 €	0,00 €	37.224.199,00 €
5	eGas	0,00 €	199.693,17 €	0,00 €	3.332.689,13 €
ΣΥΝΟΛΟ		388.805,56 €	1.076.926,61 €	0,00 €	41.442.423,16 €

- Συνεργασία με Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για προετοιμασία προκήρυξης Δράσης Κρατικής Ενίσχυσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για ην υιοθέτηση ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου».

Διοίκηση και Λειτουργία της Εταιρείας

- Εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Εταιρείας με τρόπο που θα ανταποκρίνεται χρονικά στις ανάγκες της και δεν θα δημιουργεί προβλήματα στις χρηματορροές της επιβαρύνοντας αντίστοιχα το μετοχικό της κεφάλαιο.
- Ενεργοποίηση των Προγραμματικών Συμφωνιών με τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη της παραγωγικής λειτουργίας έργων και παράλληλη εξασφάλιση των σχετικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων.
- Στελέχωση της Εταιρείας σε εφαρμογή του οργανογράμματος.

- Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής για την ανάδειξη τόσο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας όσο και των έργων που διαχειρίζεται.
- Αξιοποίηση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των διαδικασιών της Εταιρείας και την υποστήριξη της απαιτούμενης διοικητικής πληροφόρησης.
- Επικαιροποίηση, περιλαμβανομένων αλλαγών και συμπληρώσεων του εταιρικού ΣΔΕΠ, κατόπιν:
    - της θεσμοθέτησης του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του νέου ΕΣΠΑ,
    - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των απαιτήσεων από την υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ,
    - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των αλλαγών από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ν.4412/16).

6 Οικονομικά στοιχεία

6.1 Λειτουργικές Δαπάνες

Λ/ΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	2018	2017	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
60	**ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**	2.185.565,49	2.294.766,96	
61	**ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ**	637.551,01	872.816,46	
62	**ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**	167.793,29	196.228,47	
63	**ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ**	205.697,59	260.161,93	
64	**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ**	112.803,56	107.945,81	
66	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	2.037,94	7.505,96	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**3.311.448,88**	**3.739.425,59**	**-11,44%**
65	**ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ**	2.579,31	4.527,14	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΤΟΚΩΝ	**3.314.028,19**	**3.743.952,73**	**-11,48%**

Οι πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες της ΚτΠ Α.Ε. το 2018 ανήλθαν σε 3.311.448,88 €, ενώ για το έτος 2017 ήταν 3.739.425,59 €, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 11,44% σε σχέση με το 2017.

Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων της Εταιρίας το 2018 ανήλθαν σε 3.314.028,19 €, ενώ το έτος 2017 ήταν 3.743.952,73 €.

6.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα την 31/12/2018

Τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρίας την 31/12/2018 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2018	
Μετοχικό Κεφάλαιο	3.968.394,94
Υπόλοιπα έργων	14.325.897.96
ΣΥΝΟΛΟ	18.294.292,90

6.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία

Ι) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2018 - 2017 (σε απόλυτη μεταβολή)
ΙΙ) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και συγκεκριμένα:
-Γενικής Ρευστότητας
-Οικονομικής Αυτάρκειας της Εταιρείας
-Δανειακή Εξάρτηση της Εταιρείας

Ι. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών

	Πραγματοποιημένες		**Μεταβολή**
	2018	**2017**	
Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα	32.245.950,02	102.058.108,41	-69.812.158,39
Δαπάνες	21.850.025,10	118.966.879,95	-97.116.854,85

ΙΙ. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

	2018	**2017**
Γενική Ρευστότητα	**1,11**	**1,09**
Κυκλοφορούν Ενεργητικό+Αναβαλλόμενες Λειτουργικές και Διαχειριστικές Δαπάνες	50.280.959,38	59.889.388,63
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Αναβαλλόμενες Επιχορηγήσεις	45.242.874,42	54.853.094,92

Η μεταβολή του δείκτη Γενικής Ρευστότητας οφείλεται κυρίως στην μείωση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

	2018	**2017**
Οικονομική Αυτάρκεια της Εταιρείας	**0,10**	**0,08**
Καθαρή θέση	4.555.566,39	4.569.789,81
Σύνολο Υποχρεώσεων	45.751.529,06	55.345.734,85

Η μεταβολή του δείκτη Οικονομικής Αυτάρκεια**ς** οφείλεται στην μείωση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

	2018	**2017**
Δανειακή Εξάρτηση της Εταιρείας	**0,09**	**0,08**
Καθαρή θέση	4.555.566,39	4.569.789,81
Σύνολο Παθητικού	50.307.095,45	59.915.524,66

Η μεταβολή του δείκτη Δανειακής Εξάρτησης οφείλεται στην μείωση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Μοσχάτο, 7 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος ΔΣ	Η Γραμματέας ΔΣ
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 37 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 08/08/2019.

Αθήνα 8 Αυγούστου 2019

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ ΣΟΕΛ 27541	ΤΣΟΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ 28411

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης που έληξε στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε." την 7η Αυγούστου 2019 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ktpae.gr.

Ασκούνης Δημήτριος

Πρόεδρος ΔΣ

Ασθενίδης Σταύρος

Διευθύνων Σύμβουλος

Κουλούρης Γεώργιος

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Περιεχόμενα Οικονομικών Καταστάσεων

	Σελίδα
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών	2
Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης	5
Στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων	6
Στοιχεία κατάστασης ιδίων κεφαλαίων	7
Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών	8
Γενικές πληροφορίες	9-11
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων	12-24

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Προς το Μέτοχο της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για γνώμη με επιφύλαξη", οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως ποσού ευρώ 876 χιλ. περίπου, που καλείται να καταβάλει η Εταιρεία με «αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης» από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Επίσης η Εταιρεία, με βάση τις επιστολές των νομικών συμβούλων, δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως ποσού ευρώ 601 χιλ. περίπου, από επίδικες απαιτήσεις εργαζομένων και τρίτων, το τελικό ύψος του οποίου δεν είναι εφικτό να προσδιορίσουμε. Συνέπεια των ανωτέρω είναι τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ' αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2019

Νικόλαος Συκάς

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 27541

Ιωάννης Τσότρας

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 28411

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(ποσά σε ευρώ)

	Σημ.	31 Δεκεμβρίου 2018	31 Δεκεμβρίου 2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	**3.1**	48,50	48,46
Άυλα περιουσιακά Στοιχεία	**3.2**	28,92	28,92
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**3.3**	26.058,65	26.058,65
		26.136,07	**26.136,03**
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Απαιτήσεις	**3.4**	944.823,30	369.770,11
Επιταγές Εισπρακτέες	**3.5**	0,00	0,00
Προκαταβολές	**3.6**	17.798.918,08	23.252.671,88
Αναβαλλόμενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες	**3.7**	13.242.925,10	16.976.179,79
Διαθέσιμα	**3.8**	18.294.292,90	19.290.766,85
		50.280.959,38	**59.889.388,63**
Σύνολο Ενεργητικού		**50.307.095,45**	**59.915.524,66**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια Κεφάλαια			
Μετοχικό κεφάλαιο	**3.9**	7.017.500,00	7.017.500,00
Αποθεματικά	**3.10**	51,43	51,43
Αποτελέσματα εις νέο	**3.18**	-2.461.985,04	-2.447.761,62
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		**4.555.566,39**	**4.569.789,81**
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Παροχές εργαζομένων ένεκα συνταξιοδοτήσεως	**3.11**	19.786,37	17.876,80
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	**3.12**	488.868,27	474.763,13
		508.654,64	**492.639,93**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Ανάδοχοι και λοιποί τρίτοι	**3.13**	19.152.127,17	33.826.947,46
Επιταγές Πληρωτέες	**3.14**	118,44	0,00
Φόροι –τέλη	**3.15**	99.888,94	197.696,86
Τραπεζικά δάνεια	**3.16**	0,00	0,00
Αναβαλλόμενες επιχορηγήσεις	**3.17**	25.990.739,87	20.828.450,60
		45.242.874,42	**54.853.094,92**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων		**50.307.095,45**	**59.915.524,66**

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 12 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(ποσά σε ευρώ)

	Σημ.	31 Δεκεμβρίου 2018	31 Δεκεμβρίου 2017
Επιχορηγήσεις & Λοιπά Έσοδα	**3.19**	24.605.652,26	126.741.179,02
Λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες	**3.20**	-24.624.269,75	-126.760.692,07
		-18.617,49	**-19.513,05**
Χρηματοοικονομικά έσοδα	**3.19**	4.394,07	3.922,45
Χρηματοοικονομικές δαπάνες	**3.20**	0,00	0,00
		4.394,07	**3.922,45**
Πλεόνασμα\Έλλειμμα χρήσεως	**3.18**	**-14.223,42**	**-15.590,60**
Πλεόνασμα\Έλλειμμα\μετοχή		**-0,08**	**-0,09**

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 12 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(ποσά σε ευρώ)

	Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο	**Λοιπά αποθεματικά**	**Αποτελέσματα εις νέο**	**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**
1-Ιαν-17	**7.017.500,00**	**51,43**	**-2.432.171,02**	**4.585.380,41**
Αποτελέσματα χρήσεως 1/1-31/12/2017		-	-15.590,60	-15.590,60
31-Δεκ -2017	**7.017.500,00**	**51,43**	**-2.447.761,62**	**4.569.789,81**
1-Ιαν-18	**7.017.500,00**	**51,43**	**-2.447.761,62**	**4.569.789,81**
Αποτελέσματα χρήσεως 1/1-31/12/2018		-	-14.223,42	-14.223,42
31- Δεκ -18	**7.017.500,00**	**51,43**	**-2.461.985,04**	**4.555.566,39**

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 12 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(ποσά σε ευρώ)

	31 Δεκεμβρίου 2018	**31 Δεκεμβρίου 2017**
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Πλεόνασμα Χρήσεως\Έλλειμμα Χρήσεως	**-14.223,42**	**-15.590,60**
Προσαρμογές στο αποτέλεσμα από:		
Μη ταμειακές δαπάνες	3.751.307,34	7.471.056,78
Χρεωστικοί τόκοι & συναφείς δαπάνες	4.325,16	4.828,49
	3.741.409,08	**7.460.294,67**
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		
Στις απαιτήσεις	-575.053,19	4.726.155,78
Στις προκαταβολές	5.453.753,80	32.260.299,33
Στις υποχρεώσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους	-14.674.701,85	-1.446.218,96
Στις υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-97.807,92	79.480,03
Στις αναβαλλόμενες επιχορηγήσεις	5.162.289,27	-29.136.215,15
Σύνολο ροών	**-990.110,81**	**13.943.795,70**
Καταβολές χρεωστικών τόκων & συναφών εξόδων	-4.325,16	-3.543,76
Σύνολο καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες	**-994.435,97**	**13.940.251,94**
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων	-2.037,98	-2.981.505,89
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	-2.495,86
Μεταβολή στα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο ροών από επενδυτικές δραστηριότητες	**-2.037,98**	**-2.984.001,75**
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Λογισμός τόκων τραπεζικών δανείων	0,00	-1.284,73
Εισπράξεις /πληρωμές από/σε τραπεζικά δάνεια	0,00	-93.243,26
Σύνολο ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	**0,00**	**-94.527,99**
Αύξηση / Μείωση στα διαθέσιμα	**-996.473,95**	**10.861.722,20**
Διαθέσιμα έναρξης περιόδου	**19.290.766,85**	**8.429.044,65**
Διαθέσιμα τέλους περιόδου	**18.294.292,90**	**19.290.766,85**

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 12 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

1. Γενικές πληροφορίες

Ι. Γενικά

Η Διοίκηση της Εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε (στο εξής η Εταιρεία), παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας και συντάχθηκαν:

α) Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β) Όπου απαιτούνταν εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, αυτές έγιναν ώστε οι Οικονομικές Καταστάσεις να απεικονίζουν με πληρότητα και ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

γ) Με βάση την αρχή ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά της.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του την 7η Αυγούστου 2019.

1.1 Σύσταση – Δραστηριότητα

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» συστάθηκε στην Ελλάδα ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με την υπ.αριθμ.10071 (ΦΕΚ 324 Β'/27.3.2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Με την με την υπ. αριθμ. 27983 (ΦΕΚ 3187 Β'/ 30.11.12) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πραγματοποιήθηκε η τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και η εκ νέου κωδικοποίησή του και στην συνέχεια τροποποιήθηκε περαιτέρω με το άρθρο 15 του Νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116 /Α'/2.7.2018).

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτου, στην οδό Χανδρή 3, Τ.Κ 18346.

Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:

α) η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και την υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων.

β) η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο Ν. 2860/2000 (άρθρο 24 παράγραφος 6γ).

γ) η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο Ελληνικό Διοικητικό περιβάλλον.

δ) η υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της πληροφορικής.

ε) η υποστήριξη των δικαιούχων κατά την προετοιμασία, την ένταξη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή των δράσεων και έργων.

στ) η ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων.

ζ) Η ανάληψη ύστερα από προγραμματική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του κατ' αρχή δικαιούχου και της Εταιρείας, της εκτέλεσης ως δικαιούχου δράσεων και έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Ανεξάρτητης Αρχής ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το δημόσιο τομέα, που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» καθώς και από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές. Η Εταιρεία συμμετέχει, με ένα εταιρικό μερίδιο αξίας 1.000€, στην «ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ» αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

1.2 Προσωπικό

Ο αριθμός απασχολουμένων μισθωτών και οι αντίστοιχες μικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές έχουν ως ακολούθως:

Αριθμός απασχολουμένων μισθωτών		Μικτές αποδοχές		Εργοδοτικές εισφορές	
31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
72	70	1.767.102,35	1.855.783,85	418.463,14	438.983,11

Στον προαναφερόμενο αριθμό μισθωτών της 31/12/2018 συμπεριλαμβάνονται 2 στελέχη αποσπασμένα από τον Δημόσιο τομέα, από τα οποία το κόστος μισθοδοσίας του ενός καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον φορέα προέλευσής του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η αποζημίωση επιβαρύνει το μισθολογικό κόστος της Εταιρείας.

1.3 Νόμισμα συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας κατά τη χρήση 1/1-31/12/2018, πραγματοποιήθηκαν σε ευρώ. Με τα μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεδομένα, δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος.

2. Πλαίσιο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές

2.1 Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως επίσης και με τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών και αφορούν την χρήση 1/1-31/12/2018. Η ίδια βάση σύνταξης χρησιμοποιήθηκε και για τις οικονομικές καταστάσεις της αντίστοιχης χρήσης του 2017.

2.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Δεν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

2.3 Θεμελιώδεις λογιστικές αρχές

Η Εταιρεία εφαρμόζει καθολικά την αρχή του ιστορικού κόστους για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, όπως επίσης και την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητος.

2.4 Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και προβλέψεων

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει εκτιμήσεις και παραδοχές, οι οποίες επηρεάζουν τα παρατιθέμενα κονδύλια των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις πληροφορίες για ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα κονδύλια των αποτελεσματικών λογαριασμών της περιόδου που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις. Τα πραγματικά τελικά αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

2.5 Δομή και ορολογία κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων

Για την εταιρεία έχει εφαρμογή η παρ.5 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», το οποίο αναφέρει ότι οντότητες με μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες ή κρατικές επιχειρήσεις, που επιδιώκουν να εφαρμόσουν αυτό το Πρότυπο, μπορεί να χρειάζεται να αλλάξουν τις περιγραφές που χρησιμοποιούνται για ορισμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων αλλά και τις ίδιες τις οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, οι οικονομικές καταστάσεις που προκύπτουν με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αλλά και οι περιγραφές ορισμένων κονδυλίων, διαφέρουν σε σχέση με άλλες εταιρείες γενικού χαρακτήρα.

2.6 Αναταξινομήσεις κονδυλίων

Η Εταιρεία εφαρμόζοντας το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32, αναθεωρημένο το 2011, εμφάνιζε τις υποχρεώσεις προς τους αναδόχους στην καθαρή αξία μετά τον συμψηφισμό τους με τις τυχόν προκαταβολές που έχουν λάβει.
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία αποφάσισε για την διευκόλυνση τόσο των εσωτερικών διαδικασιών όσο και για την ορθότερη απεικόνιση των υποχρεώσεων - απαιτήσεων του Ισολογισμού να μην προβαίνει στον συμψηφισμό των ανωτέρω κονδυλίων.
Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω εμφάνιση ως απεικόνιση δεν προκαλεί καμία διαφοροποίηση στην καθαρή Θέση της Εταιρείας, των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και δεν μεταβάλει τα αποτελέσματα της χρήσης.
Οι ανακατατάξεις που έγιναν στα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
	Σημ.	**Δημοσιευμένα 31/12/2017**	**Αναταξινομήσεις**	**Αναταξινομηθέντα**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία				
Απαιτήσεις	**3.4**	260.453,78	109.316,33	369.770,11
Προκαταβολές	**3.6**	13.255.073,37	9.997.598,51	23.252.671,88
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Ανάδοχοι και λοιποί τρίτοι	**3.13**	23.720.032,62	10.106.914,84	33.826.947,46

3. Ανάλυση, αναγνώριση και επιμέτρηση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων

3.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτά η εταιρεία είναι 100% επιχορηγούμενες. Επειδή στο κεφάλαιο της Εταιρείας υπάρχει 100% κρατική συμμετοχή, δεν εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης». Η αρχική καταχώρηση γίνεται στο κόστος αποκτήσεως τους και η απόσβεση των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων διενεργείται με ποσοστό 100% κατά τη χρήση αγοράς τους με επιμέτρηση της αντίστοιχης περιόδου χρησιμοποίησης τους, και δεν έχει την έννοια της τμηματικής μεταφοράς του κόστους αποκτήσεως των περιουσιακών αυτών στοιχείων στα αποτελέσματα της κάθε

χρήσεως βάσει των ετών της ωφέλιμης ζωής τους, αλλά της αντιστοιχίσεως του κόστους αυτού με τις σχετικές επιχορηγήσεις, διότι με τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτελούν δαπάνες συγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων, οι οποίες αναγνωρίζονται στο σύνολο του κόστους αποκτήσεώς τους και όχι στο ποσό των αντίστοιχων αποσβέσεων που θα διενεργούντο, βάσει των ετών της ωφέλιμης ζωής τους.

Οι συνολικές ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

Κόστος	Αξία κτήσεως 1/1/2018	Προσθήκες	Μειώσεις	Αξία κτήσεως 31/12/2018
Κτίρια & εγκαταστάσεις	1.618.184,67	0,00	0,00	1.618.184,67
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.586.286,20	2.037,98	0,00	5.588.324,18
	7.204.470,87	2.037,98	0,00	7.206.508,85

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις	Αξία 1/1/2018	Προσθήκες	Μειώσεις	Αξία 31/12/2018
Κτίρια & εγκαταστάσεις	1.618.179,22	0,00	0,00	1.618.179,22
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.586.243,19	2.037,94	0,00	5.588.281,13
	7.204.422,41	2.037,94	0,00	7.206.460,35

3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στη σημείωση 3.1. για την προσαρμογή των αποσβέσεων και της υπολειμματικής αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Το σύνολο των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ως εξής:

Κόστος	Αξία κτήσεως 1/1/2018	Προσθήκες	Μειώσεις	Αξία κτήσεως 31/12/2018
Λογισμικά προγράμματα	3.779.832,42	0,00	0,00	3.779.832,42

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις	Αξία 1/1/2018	Προσθήκες	Μειώσεις	Αξία 31/12/2018
Λογισμικά προγράμματα	3.779.803,50	0,00	0,00	3.779.803,50

3.3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Η επιμέτρηση κατά την αρχική αναγνώριση γίνεται στο κόστος αποκτήσεώς τους, ενώ μετά την αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος προσδιοριζόμενο με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο όμως λόγω της φύσεως των στοιχείων αυτών προσεγγίζει το μηδέν, με συνέπεια το αναπόσβεστο κόστος και κόστος αποκτήσεως να συμπίπτουν.

Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία έχουν ως εξής:

	31 Δεκεμβρίου 2018	31 Δεκεμβρίου 2017
Εγγυήσεις μισθωμάτων	9.000,00	9.000,00
Εγγυήσεις ΔΕΗ	15.930,65	15.930,65
Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ	1.000,00	1.000,00
Λοιπές Εγγυήσεις	128,00	128,00
	26.058,65	26.058,65

3.4 Απαιτήσεις

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, διότι αφορούν συμβατικό δικαίωμα είτε για παραλαβή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από μια άλλη οντότητα, είτε για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων ή υποχρεώσεων με μία άλλη οντότητα. Η επιμέτρηση κατά την αναγνώριση γίνεται με την αποτίμηση στην εύλογη (δεν διαφέρει από την ονομαστική) αξία της συναλλαγής ενώ μετά την αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος προσδιοριζόμενο με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο όμως λόγω της φύσεως των στοιχείων αυτών προσεγγίζει το μηδέν, με συνέπεια το αναπόσβεστο κόστος και εύλογη αξία να συμπίπτουν.

Οι απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

	31 Δεκεμβρίου 2018	31 Δεκεμβρίου 2017
Πελάτες	0,00	2.726,00
Απαιτήσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους	944.823,30	367.044,11
	944.823,30	369.770,11

3.5 Επιταγές Εισπρακτέες

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, διότι αφορούν συμβατικό δικαίωμα για άμεση παραλαβή μετρητών.

Η Εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/2018 δεν είχε λάβει επιταγές εισπρακτέες.

3.6 Προκαταβολές

Η Εταιρεία εφαρμόζοντας το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» θεωρεί τις προκαταβολές χρηματοοικονομικά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι δεν αφορούν απαιτήσεις που θα εισπραχθούν με μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού. Οι προκαταβολές σε αναδόχους είναι εξασφαλισμένες 100% με ληφθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, συνεπώς δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος. Επίσης, οι προκαταβολές σε αναδόχους που δίνονται από την «ΚτΠ ΑΕ» είναι έντοκες με βάση το εκάστοτε νόμιμο επιτόκιο. Στις προκαταβολές για τα έργα των κρατικών ενισχύσεων που υλοποιούσε η απορροφημένη «ΨΗΦΕΝ ΑΕ» βάσει της σχετικής νομοθεσίας αλλά και των σχετικών συμβάσεων με τους αναδόχους δεν υπολογίζεται τόκος.

Δεν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου, διότι οι σχετικοί πιστωτικοί τόκοι δεν αυξάνουν τελικώς τα αποτελέσματα της χρήσεως, ούτε τα ίδια κεφάλαια.

Οι προκαταβολές αναλύονται ως εξής:

	31 Δεκεμβρίου 2018	31 Δεκεμβρίου 2017
Σε αναδόχους	17.798.918,08	23.252.671,88

3.7 Αναβαλλόμενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες

Αναγνωρίζονται σαν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διότι αφορούν συμβατικό δικαίωμα για παραλαβή μετρητών (στη προκειμένη περίπτωση λήψη επιχορηγήσεων από τους φορείς του Δημοσίου προς κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών) και επιμετρούνται με την αποτίμησή τους στο κόστος πραγματοποιήσεώς τους. Με την μεταγενέστερη λήψη της σχετικής επιχορηγήσεως μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι απαιτήσεις αυτές έναντι του Δημοσίου, εξ ορισμού δεν εκθέτουν την Εταιρεία σε πιστωτικό κίνδυνο.

3.8 Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο και τις καταθέσεις όψεως. Η Εταιρεία διαχειριζόμενη τον κίνδυνο ρευστότητας, μεριμνά για την έγκαιρη λήψη των επιχορηγήσεων. Τα διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:

	31 Δεκεμβρίου 2018	31 Δεκεμβρίου 2017
Ταμείο	1.081,46	895,42
Καταθέσεις όψεως & προθεσμιακές	18.293.211,44	19.289.871,43
	18.294.292,90	19.290.766,85

3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο εμφανίζεται στην ονομαστική αξία των μετρητών που έχουν καταβληθεί.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια (7.017.500) Ευρώ, διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (40,10 €) η καθεμία.

3.10 Αποθεματικά

Αφορά αποθεματικό που σχηματίστηκε κατά την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ.

3.11 Παροχές εργαζομένων ένεκα συνταξιοδοτήσεως

Όπως προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία, οι απολυόμενοι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης. Το ποσό της αποζημίωσης βασίζεται στα χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και στο ύψος των απολαβών την ημέρα της απόλυσης. Αν οι εργαζόμενοι παραμείνουν στην επιχείρηση μέχρι την συνταξιοδότησή τους, τότε δικαιούνται το 40% της ανωτέρω αποζημίωσης.

Η Εταιρεία σχηματίζει τη πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως για τους εργαζομένους με σύμβαση αορίστου χρόνου, βασιζόμενη σε αναλογιστικούς υπολογισμούς τα κυριότερα στοιχεία των οποίων είναι:

Πιθανό έτος συνταξιοδοτήσεως : 67ο
Προεξοφλητικό επιτόκιο : 1%
Μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως μισθών : 0%

Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης μισθών είναι 0% ως ρεαλιστική αποτύπωση της μισθολογικής εξέλιξης σύμφωνα με την δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας .
Οι παραπάνω υπολογισμοί και η σχετική πρόβλεψη έχει γίνει για τα στελέχη αορίστου χρόνου της εταιρείας.
Η κίνηση του λογαριασμού κατά τη διάρκεια της περιόδου είχε ως εξής:

	31 Δεκεμβρίου 2018	31 Δεκεμβρίου 2017
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως	17.876,80	18.544,33
Κόστος χρήσεως	1.909,57	-667,53
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως	19.786,37	17.876,80

3.12 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – έκτακτες προβλέψεις

Το κονδύλι αφορά ένδικες αποζημιώσεις τις οποίες ενδέχεται η Εταιρεία να κληθεί να εκταμιεύσει. Συγκεκριμένα υπάρχει υπόλοιπο πρόβλεψης από την χρήση 2011 ποσού 24.763,13€ που αφορά την ένδικη απαίτηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ» σχετικά με τη σύμβαση 254. Επίσης στην χρήση 2016 έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού 430.000,00€ για καταβολή αποζημιώσεων σε πρώην και νυν στελέχη της Εταιρείας, η αγωγή των οποίων δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό και η Εταιρεία έχει ασκήσει έφεση. Στην χρήση 2017 έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού 20.000,00€ για καταβολή αποζημίωσης σε πρώην στέλεχος η αγωγή του οποίου δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό και η Εταιρεία έχει ασκήσει έφεση. Τέλος στην χρήση 2018 διενεργήθηκε πρόβλεψη ποσού 14.105,14€ για καταβολή αποζημίωσης σε πρώην στέλεχος η αγωγή του οποίου δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό και η Εταιρεία έχει ασκήσει έφεση.

3.13 Υποχρεώσεις σε αναδόχους και λοιπούς τρίτους

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, διότι αντιπροσωπεύουν συμβατικές υποχρεώσεις για παράδοση μετρητών στο μέλλον. Κατά την αναγνώριση επιμετρούνται αποτιμώμενες στην εύλογη αξία, η οποία θεωρείται είτε το τιμολογημένο ποσό αναδόχου ή λοιπού προμηθευτή, είτε η ονομαστική αξία του ποσού προς απόδοση σε διαφόρους τρίτους. Μετά την αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο όμως προσεγγίζει το μηδέν, με συνέπεια να μην υπάρχει διαφορά με την αρχική επιμέτρηση.

Τα κονδύλια του ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

	31 Δεκεμβρίου 2018	31 Δεκεμβρίου 2017
Ανάδοχοι & λοιποί προμηθευτές	16.500.370,99	23.107.335,75
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	87.873,98	90.528,21
Διάφοροι τρίτοι	2.563.882,20	10.629,083,50
	19.152.127,17	33.826.947,46

3.14 Επιταγές Πληρωτέες

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, διότι αντιπροσωπεύουν συμβατικές υποχρεώσεις για άμεση παράδοση μετρητών. Αναγνωρίζονται στην αξία έκδοσής τους.

Η Εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/2018 είχε επιταγές πληρωτέες ποσού 118,44€.

3.15 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

Η εταιρεία απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Οι υποχρεώσεις αφορούν παρακρατούμενους φόρους και τέλη αποδοτέα στο Δημόσιο.
Οι οφειλόμενοι φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής:

	31 Δεκεμβρίου 2018	31 Δεκεμβρίου 2017
Από αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών	64.946,95	53.909,19
Από αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών	3.479,64	5.418,44
Από αμοιβές διαφόρων τρίτων	31.462,35	138.369,23
	99.888,94	197.696,86

Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων.

3.16 Υποχρεώσεις από τραπεζικά δάνεια

Η Εταιρεία την 31/12/2018 δεν είχε Τραπεζικά Δάνεια.

3.17 Αναβαλλόμενες επιχορηγήσεις

Δεν αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, επειδή η πιθανή εκροή των οικονομικών ωφελειών, που συνδέεται με αυτές, συνίσταται περισσότερο στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, παρά στην συμβατική υποχρέωση για καταβολή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Επιμετρούνται στην ονομαστική αξία των ληφθεισών επιχορηγήσεων και με την μεταγενέστερη πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης, μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως.

3.18 Αναγνώριση αποτελέσματος στη περίοδο

Τα αποτελέσματα αναφέρονται με τους όρους «πλεόνασμα» ή «έλλειμμα», σε συνάφεια με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της εταιρείας.

Βασική αρχή που διέπει τα αποτελέσματα είναι ότι πλεόνασμα ή έλλειμμα από μια συναλλαγή η ένα γεγονός, αναγνωρίζεται εφόσον τελικώς αυξήσει ή μειώσει τα ίδια κεφάλαια. Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ουσιαστικώς επιφέρουν οι πιστωτικοί τόκοι του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειμένο το μετοχικό κεφάλαιο, ενώ μείωση, οι μη επιλέξιμες δαπάνες από την διαχειριστική αρχή, ή οι επιλέξιμες, αλλά υπερβάλλουσες του αρχικού εξατομικευμένου προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από τις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές. Δεν υπάρχει μεταβολή στα ίδια κεφάλαια από συναλλαγές που βάσει αρχής, πρόκειται να αντιστοιχηθούν στην κατάσταση συνολικών εσόδων περιόδου (επιχορηγήσεις και πιστωτικοί τόκοι από προκαταβολές, με επιλέξιμες δαπάνες), ενώ αν δεν συμπέσουν χρονικώς στην ίδια χρήση, ισχύει:

α) Πραγματοποιημένη δαπάνη στη περίοδο, η οποία καλύπτεται από επιχορήγηση φορέα μη ληφθείσα μέχρι το τέλος της περιόδου, δεν αναγνωρίζεται στο αποτέλεσμα, αλλά θεωρείται ως αναβαλλόμενη.

β) Ληφθείσα επιχορήγηση φορέα στη περίοδο, για την οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί η σχετική δαπάνη μέχρι το τέλος της περιόδου, δεν αναγνωρίζεται στο αποτέλεσμα, αλλά θεωρείται ως αναβαλλόμενη.

3.19 Επιχορηγήσεις και Λοιπά έσοδα

	Πραγματοποιημένες		Αναγνωριζόμενες	
	31 Δεκεμβρίου 2018	**31 Δεκεμβρίου 2017**	**31 Δεκεμβρίου 2018**	**31 Δεκεμβρίου 2017**
Επιχορηγήσεις & Λοιπά έσοδα	29.857.625,36	98.605.994,94	24.605.652,26	126.741.179,02
Πιστωτικοί τόκοι	907.568,88	3.450.000,52	4.394,07	3.922,45
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	1.480.755,78	350,04		
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα		28,40		
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων		1.734,51		
	32.245.950,02	**102.058.108,41**	**24.610.046,33**	**126.745.101,47**

3.20 Δαπάνες

	Πραγματοποιημένες		Αναγνωριζόμενες	
	31 Δεκεμβρίου 2018	**31 Δεκεμβρίου 2017**	**31 Δεκεμβρίου 2018**	**31 Δεκεμβρίου 2017**
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.185.565,49	2.294.766,96	2.185.565,49	2.294.766,96
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.569.329,07	70.519.351,92	6.306.929,64	67.893.327,27
Παροχές τρίτων	167.793,29	196.228,47	149.290,99	247.819,73
Φόροι – τέλη	1.971.368,70	3.838.967,16	2.547.098,10	5.162.666,17

Διάφορα έξοδα	10.103.375,56	35.015.139,21	7.067.609,49	38.098.655,08
Χρεωστικοί τόκοι και συναφείς δαπάνες	4.325,16	4.828,49	3.807,45	5.893,60
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	2.037,94	2.983.997,90	1.530.516,28	4.946.090,42
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	1.909,57	1.066,98	0,00	0,00
Ενσώματες ακινητοποιήσεις & άυλα περιουσιακά στοιχεία φορέων	1.844.320,32	4.112.532,86	4.833.452,31	8.111.472,84
	21.850.025,10	**118.966.879,95**	**24.624.269,75**	**126.760.692,07**

Πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες

	31/12/2018	**31/12/2017**	
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.185.565,49	2.294.766,96	
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	637.551,01	872.816,46	
Παροχές τρίτων	167.793,29	196.228,47	
Φόροι – τέλη	205.697,59	260.161,93	
Διάφορα έξοδα	112.803,56	107.945,81	
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	2.037,94	7.505,96	
Σύνολο Πραγματοποιημένων Λειτουργικών Δαπανών	**3.311.448,88**	**3.739.425,59**	**-11,44%**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφείς δαπάνες	2.579,31	4.527,14	
Σύνολο Πραγματοποιημένων Λειτουργικών Δαπανών & Χρεωστικών Τόκων	**3.314.028,19**	**3.743.952,73**	**-11,48%**

Οι πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες της ΚτΠ Α.Ε. για το 2018 ανήλθαν σε 3.311.448,88€, ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2017 ήταν 3.739.425,59€, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 11,44%.

3.21 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών

Αμοιβές Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών:

	31 Δεκεμβρίου 2018	**31 Δεκεμβρίου 2017**
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	39.763,97	40.783,54
Πρόεδρος/ Διευθύνων Σύμβουλος/ Διευθυντικά Στελέχη	325.468,12	308.609,37
	365.232,09	349.392,91

Οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το ΔΣ της ΚτΠ ΑΕ πραγματοποίησε το διάστημα 1/1/2018-31/12/2018 43 συνεδριάσεις (έναντι 45 συνεδριάσεων για το αντίστοιχο διάστημα του 2017). Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ της ΚτΠ ΑΕ για το διάστημα 1/1/2018-31/12/2018 αφορούν τα Διοικητικά Συμβούλια 613-655 (οι αντίστοιχες αμοιβές για το διάστημα 1/1-31/12/2017 αφορούν τα Διοικητικά συμβούλια 568-612).

Εκτός των πιο πάνω δεν υπάρχουν άλλες αμοιβές, οφέλη ή αποζημιώσεις που να αφορούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη.

3.22 Γνωστοποίηση σημαντικών γεγονότων

Λειτουργικές Δαπάνες

Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας γίνεται μέσω ενταγμένου Τεχνικού Δελτίου από εθνικούς πόρους.

Οι λειτουργικές δαπάνες της περιόδου 1/1-31/12/2018 καλύφθηκαν από εγκεκριμένο Τεχνικό δελτίο.

Νομικές Εκκρεμότητες

Με βάση τις επιστολές των νομικών συμβούλων διεκδικείται από τρίτους συνολικό ποσό € 1,5 εκ. περίπου, ποσό για το οποίο δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη. Η Διοίκηση και οι Νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι από το σύνολο των προαναφερόμενων ένδικων αξιώσεων κατά της Εταιρείας δεν προκύπτει συζήτηση αγωγής επί της οποίας να έχει εκδοθεί αντίστοιχη αμετάκλητη δικαστική απόφαση έως την ημέρα κατάρτισης των τρεχουσών οικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρεία με βάση τις σχετικές επιστολές-γνωμοδοτήσεις των νομικών της συμβούλων θεωρεί ότι η πιθανότητα θετικής έκβασης αρκετών από τις προαναφερόμενες νομικές υποθέσεις είναι σοβαρή και σε συνδυασμό με τις αρχές του ΔΛΠ 37 θεωρεί ότι δεν θα απαιτηθεί εκροή πόρων. Κατά συνέπεια δεν προβαίνει σε καταχώρηση πρόβλεψης αλλά στην γνωστοποίηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων.
Ακόμη και στην απευκταία περίπτωση της αρνητικής έκβασης όλων των παραπάνω νομικών υποθέσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 119 παράγραφος 4 του Ν.4548/2018 δεν δημιουργείται θέμα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας λόγω της φύσης του δημόσιου χαρακτήρα της και των σημαντικών έργων που εκτελεί καθώς θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της.

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ". Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση http:// www.ktpae.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση επισκόπησης των νόμιμων ελεγκτών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία:	Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
Ημερομηνία Σύστασης:	27 Μαρτίου 2001
Διεύθυνση έδρας:	Χανδρή 3, Μοσχάτο
Κύρια Δραστηριότητα:	Εκτέλεση, διαχείριση και υποστήριξη έργων πληροφορικής για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και αρμόδια ΔΟΥ:	999983307- ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.ktpae.gr
ΑΡ.ΜΑΕ - Γ.Ε.ΜΗ.	48886/001/B/01/0278 - 4261201000
Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή:	Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Ασκούνης Δημήτριος (Πρόεδρος ΔΣ), Ασθενίδης Σταύρος (Διευθύνων Σύμβουλος), Τσερπές Κωνσταντίνος (μέλος ΔΣ), Κωνσταντίνου Ιωάννης (μέλος ΔΣ), Γεωργόπουλος Νικόλαος (μέλος ΔΣ),Παπασούλη Βασιλική (μέλος ΔΣ), Παπαλάμπρου Ευάγγελος (μέλος ΔΣ),Παπαγεωργίου Ελισάβετ (μέλος ΔΣ), Κατσούρος Βασίλειος (μέλος ΔΣ).
Ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων από ΔΣ:	07/08/2019
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:	Συκάς Νικόλαος ΑΜ ΣΟΕΛ 27541,Τσότρας Ιωάννης ΑΜ ΣΟΕΛ 28411
Ελεγκτική Εταιρεία:	ΣΟΛ Α.Ε.
Διεύθυνση:	Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 ΑΘΗΝΑ
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:	Με επιφύλαξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31/12/2018	31/12/2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	48,50	48,46
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	28,92	28,92
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	26.058,65	26.058,65
Απαιτήσεις	944.823,30	369.770,11
Προκαταβολές	17.798.918,08	23.252.671,88
Αναβαλλόμενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες	13.242.925,10	16.976.179,79
Διαθέσιμα	18.294.292,90	19.290.766,85
Σύνολο Ενεργητικού	**50.307.095,45**	**59.915.524,66**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	7.017.500,00	7.017.500,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	-2.461.933,61	-2.447.710,19
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	4.555.566,39	4.569.789,81
Παροχές εργαζομένων ένεκα συνταξιοδοτήσεως	19.786,37	17.876,80
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις	488.868,27	474.763,13
Ανάδοχοι και λοιποί τρίτοι	19.152.127,17	33.826.947,46
Επιταγές Πληρωτέες	118,44	0,00
Φόροι - τέλη	99.888,94	197.696,86
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Αναβαλλόμενες επιχορηγήσεις	25.990.739,87	20.828.450,60
Σύνολο Υποχρεώσεων	45.751.529,06	55.345.734,85
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	**50.307.095,45**	**59.915.524,66**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	1/1-31/12/2018	1/1-31/12/2017
Επιχορηγήσεις & Λοιπά Έσοδα	24.605.652,26	126.741.179,02
Λειτουργικό και διαχειριστικό αποτέλεσμα	-18.617,49	-19.513,05
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	4.394,07	3.922,45
Έλλειμμα προ και μετά φόρων	**-14.223,42**	**-15.590,60**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	1/1-31/12/2018	1/1-31/12/2017
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2018 και 01/01/2017)	**4.569.789,81**	**4.585.380,41**
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου		
Διαγραφή ελλείμματος προηγούμενης περιόδου		
Αποτελέσματα περιόδου	-14.223,42	-15.590,60
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2018 και 31/12/2017)	**4.555.566,39**	**4.569.789,81**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	1/1-31/12/2018	1/1-31/12/2017
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Έλλειμμα Χρήσεως	-14.223,42	-15.590,60
Προσαρμογές στο αποτέλεσμα από:	3.751.307,34	
Μη ταμειακές δαπάνες		7.471.056,78
Χρεωστικοί τόκοι & συναφείς δαπάνες	4.325,16	4.828,49
	3.741.409,08	**7.460.294,67**
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		
Στις απαιτήσεις	-575.053,19	4.726.155,78
Στις προκαταβολές	5.453.753,80	32.260.299,33
Στις υποχρεώσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους	-14.674.701,85	-1.446.218,96
Στις υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-97.807,92	79.480,03
Στις αναβαλλόμενες επιχορηγήσεις	5.162.289,27	-29.136.215,15
Σύνολο ροών	**-990.110,81**	**13.943.795,70**
Καταβολές χρεωστικών τόκων & συναφών εξόδων	-4.325,16	-3.543,76
Σύνολο καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες	**-994.435,97**	**13.940.251,94**
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων	-2.037,98	-2.981.505,89
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	-2.495,86
Μεταβολή στα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο ροών από επενδυτικές δραστηριότητες	**-2.037,98**	**-2.984.001,75**
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	0,00
Λογισμός τόκων τραπεζικών δανείων	0,00	-1.284,73
Εισπράξεις/πληρωμές από/σε τραπεζικά δάνεια	0,00	-93.243,26
Σύνολο ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	**0,00**	**-94.527,99**
Αύξηση/Μείωση στα διαθέσιμα	**-996.473,95**	**10.861.722,20**
Διαθέσιμα έναρξης περιόδου	**19.290.766,85**	**8.429.044,65**
Διαθέσιμα τέλους περιόδου	**18.294.292,90**	**19.290.766,85**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η επιφύλαξη στην Έκθεση των Νόμιμων Ελεγκτών αφορά τη μη διενέργεια πρόβλεψης σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως από ένδικες αξιώσεις κατά της εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα 24 των οικονομικών καταστάσεων.
2. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές.
4. Η Εταιρεία απαλλάσεται της φορολογίας εισοδήματος.
5. Έχουν εφαρμοστεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017.
6. Η Εταιρεία κατά την 31.12.2018 απασχολούσε 72 άτομα ενώ κατά την 31.12.2017 απασχολούσε 70 άτομα.
7. Οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών αναφέρονται αναλυτικά στη σελίδα 23 των οικονομικών καταστάσεων
8. Η Εταιρεία έχει εν μέρει διενεργήσει προβλέψεις για πιθανή δυσμενή έκβαση επίδικων ή υπό διαιτησία διαφορών ή αποφάσεων, δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων.

Μοσχάτο 7 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου**
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	**ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**	**ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
ΑΔΤ ΑΖ 605181	**ΑΖ 045249**	**ΑΔΤ Λ 136988 ΑΑ ΟΕΕ 0014914**

ΑΘΗΝΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΑΣ	**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΤΡΑΣ**
Α.Μ. ΣΟΕΛ 27541	**Α.Μ. ΣΟΕΛ 28411**